PENALITĂŢILE SOLICITATE DE CĂTRE CNADNR CONSTRUCTORILOR

CNADNR a solicitat, în perioada septembrie 2010-martie 2011, următoarele penalităţi: 

	Nr. Crt.
	PROIECT
	CONSTRUCTOR
	MOTIVELE RECLAMATII
	PRETENTII FINANCIARE

	1
	Varianta de Ocolire a Municipiului Constanţa
	FCC Construccion-Astaldi
	Notificare emisă pentru relocare utilităţi ce necesită terenuri suplimentare
	Plata de către Antreprenor a sumei de 52 milioane lei echivalent 12.380.952,380 Euro

	2
	Autostrada Cernavodă-Constanţa, tronson Cernavodă-Medgidia
	Colas SA
	Netransmitere program lucrări
	Plata de către Antreprenor a sumei de 300.000 lei echivalent  71.428,571 Euro

	3
	Autostrada Cernavodă-Constanţa, tronson Cernavodă-Medgidia
	Colas SA
	Oprire lucrări de către ISC
	Plata de către Antreprenor a sumei de 13.200.000 lei echivalent 3.142.857,143 Euro

	4
	Autostrada Cernavodă-Constanţa, tronson Cernavodă-Medgidia
	Colas SA
	Neîndeplinire obligaţii exproprieri
	Plata de către Antreprenor a sumei de 6.403.290,84 lei echivalent 1.524.593,057 Euro

	5
	Autostrada Cernavodă-Constanţa, tronson Cernavodă-Medgidia
	Colas SA
	Întârziere proiectare variantă alternativă
	Plata de către Antreprenor a sumei de 15.950.000 lei echivalent 3.797.619,048 Euro

	6
	Autostrada Cernavodă-Constanţa, tronson Cernavodă-Medgidia
	Colas SA
	Întârziere în obţinerea autorizaţiei de construire
	Plata de către Antreprenor a sumei de 31.700.000 lei echivalent  7.547.619,048 Euro

	7
	Varianta de Ocolire a Municipiului Arad
	FCC Construccion-Porr Technobau
	Notificare emisă pentru întârzieri în finalizarea proiectului tehnic şi în execuţia lucrărilor conform programului de lucrări aprobat
	Plata de către Antreprenor a sumei de 6.708.472,52 lei echivalent  1.597.255,362 Euro

	8
	Autostrada Arad-Timişoara şi Varianta de Ocolire a Municipiului Arad
	JV Egis Route – Egis BCEOM
	Raport atacare asigurare profesională; notificare emisă pentru întârzieri în finalizarea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie
	Erori în elaborarea detaliilor de execuţie - 5.830.065 lei echivalent – 1.388.110,714 Euro, 

Modificare proiect fără acceptul Clientului - 13.620.208,54 lei echivalent  3.342.906,795 Euro, Lipsa identificări utilităţi la nivel documentaţii licitaţie, Erori în elaborarea documentaţiilor cadastrale (suplimentare valoare servicii juridice şi valoare suprafeţe terenuri) - 513.930,50 lei echivalent 75.221,548 Euro, 

Solicitarea de atacare a asigurării profesionale a fost transmisă Asiguratorului - 14.400.000 lei echivalent 3.428.571,429 Euro; 

sistarea plăţilor pentru serviciile de consultanţă

	
	Contract proiectare şi execuţie reabilitare DN 79 Arad-Oradea km 4+250 – km 107+745
	ASTALDI SpA
	Penalităţi calculate pentru avansul acordat şi nejustificat prin lucrări executate până la sfârşitul anului 2009
	Plata de către Antreprenor a sumei de 6.306.038,14 lei echivalent 1.501.437,652 Euro + 317.202,46 euro

	
	Contract Reabilitare pod pe DN 12 la Straja, km 74+315
	JV CARENA - TUNELE BRASOV
	Nefinalizarea la timp a lucrărilor
	Plata de către Antreprenor a sumei de 19.973,92 USD echivalent  13.458,618 Euro

	
	Contract servicii de consultanţă pentru supervizarea: construcţiei variantei ocolitoare Timişoara, reabilitarii DN 6 Timişoara – Lugoj, construcţiei variantei ocolitoare Craiova
	Egis Romania SA
	Clauza nr. 34 Condiţii Speciale la Contract "Înlocuirea personalului" -aplicarea unei penalităţi de 10% la pretul unitar din Contract pentru fiecare persoană înlocuită
	Plata sumei de 205.004,93 lei echivalent 48.810,698 Euro

	
	Servicii de Consultanţă pentru Proiectarea şi Supervizarea lucrărilor de reabilitare a DN 79 şi DN 19
	WSP Suedia
	Penalităţi aplicate pentru nerespectarea termenelor contractuale privind transmiterea Studiului de Fezabilitate (Faza I – Design)
	Plata sumei de 16.628 euro


Total in Euro: 40.094.672,523

La aceasta suma se adauga suma castigata in arbitraj impotriva firmei SECOL pentru contractul   Reabilitare DN65, contractele BIRD 205-206-207  in valoare de  2,141,205.00 EUR.

