



<p style="text-align: center;"><b>SETTLEMENT AND TERMINATION AGREEMENT</b></p> <p style="text-align: center;"><b>IN RESPECT OF THE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CONSTRUCTION CONTRACT FOR THE MOTORWAY BRASOV-CLUJ-BORS</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ACORD DE TRANZACȚIONARE SI INCETARE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CU PRIVIRE LA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CONTRACTUL DE CONSTRUIRE A AUTOSTRĂZII BRASOV-CLUJ-BORS</b></p>
<p style="text-align: center;">Referred to herein as the “<b>Agreement</b>”</p>	<p style="text-align: center;">Denumit în continuare „<b>Acordul</b>”</p>
<p>This Agreement is entered into on the 29th day of May 2013 in respect of the construction contract for the Motorway Brasov-Cluj-Bors (the “Contract” which definition includes the Conditions of Contract, the Schedules and the Articles of Agreement) as amended by the First Amending Agreement and supplemented by Protocol I and II and as subsequently amended by the Second Amending Agreement as referred to below.</p>	<p>Acest Acord a fost încheiat în data de 29 Mai 2013 cu privire la contractul de construire a Autostrăzii Brasov-Cluj-Bors („Contractul”, definiție care include Condițiile Contractului, Anexele și Termenii Acordului) astfel cum acesta a fost modificat prin Primul Acord de Modificare și completat prin Protocolul I și II și astfel cum a fost modificat ulterior prin Al Doilea Acord de Modificare, după cum se indică mai jos.</p>
<p><b>Between:</b></p>	<p><b>Între:</b></p>
<p><b>The Romanian National Company of the Motorways and National Roads of Romania SA</b> Bulevardul Dinicu Golescu 38, District 1, Bucharest, Romania, referred to in the Contract as the National Company of the Highways and National Roads of Romania SA, represented by Mircea Pop, General Director (hereinafter referred to as the “<b>Employer</b>”), and</p>	<p><b>Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A.</b>, Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, București, România, denumită în Contract <b>Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România SA</b>, reprezentată de Mircea Pop, Director General (denumită în continuare „<b>Beneficiarul</b>”) și</p>
<p><b>Bechtel International Inc.</b>, registered at 311, South Division Street, Carson City Nevada 89703, USA, represented by Christopher J. Dering, Assistant General Counsel (hereinafter referred to as the “<b>Contractor</b>”)</p>	<p><b>Bechtel International Inc.</b>, cu sediul social în 311, South Division Street, Carson, Nevada 89703, SUA, reprezentată de Christopher J. Dering, Assistant General Counsel (denumită în continuare „<b>Antreprenorul</b>”)</p>
<p>Together referred to as the “<b>Parties</b>” and individually as a/the “<b>Party</b>”.</p>	<p>Denumite împreună „<b>Părțile</b>” și individual „<b>Partea</b>”</p>



<p>K. The Parties have agreed to conclude the Contract on the terms provided in this agreement which (i) address the Contractor's entitlement for loss and damage and interest and (ii) set out the Parties' agreement regarding the manner in which the Employer will assume responsibility for the Site and other land leased by the Contractor.</p>	<p>K. Părțile au convenit să termine Contractul potrivit termenilor și condițiilor prevăzute în acest acord care (i) soluționează dreptul Antreprenorului de a primi despăgubiri pentru pierderile și daunele suferite și penalități de întârziere și (ii) prevede acordul Părților cu privire la modalitatea în care Beneficiarul își va asuma răspunderea în ceea ce privește Amplasamentul și alte terenuri închiriate de către Antreprenor.</p>
<p>L. The signatories warrant that they have the authority to sign this Agreement and to bind their respective Parties. The Employer warrants that it has taken all steps necessary to ensure that this Agreement is legally valid and binding.</p>	<p>L. Semnatarii garanteaza ca au autoritatea sa semneze acest Acord si sa angajeze Partea pe care o reprezinta. Beneficiarul garantează că a luat toate măsurile necesare pentru a asigura că acest Acord este valabil încheiat, legal și opozabil.</p>

<p><b>2. Entry into force</b></p>	<p><b>2. Intrarea în vigoare</b></p>
<p>2.1. This Agreement, signed on the date stated above, shall enter into full force and effect upon the date of 29th of May 2013, the signing date of the Agreement (hereinafter referred to as the "Effective Date").</p>	<p>2.1. Acest Acord, încheiat la data menționată mai sus, va intra în vigoare și va produce efecte juridice începând cu data de 29.05.2013, data semnării Acordului (denumită în continuare „Data Intrării în Vigoare”).</p>
<p>2.2. The Parties hereby agree that from the Effective Date the Parties shall be under no further obligations under the Contract which shall be mutually terminated on the Effective Date. As of the Effective Date, the Site and the Works (in their current state) shall be deemed as being handed over to the Employer. The Parties have inspected the Site and the Works. Schedule 1 attached herein is a report</p>	<p>2.2. Părțile convin prin prezentul că începând cu Data Intrării în Vigoare, Părțile nu vor mai avea nicio obligație în baza Contractului care va fi încetat prin acordul ambelor părți la Data Intrării în Vigoare. Amplasamentul și Lucrările (în starea lor actuală) vor fi considerate ca fiind predate Beneficiarului începând cu Data Intrării în Vigoare. Părțile au inspectat Amplasamentul și Lucrările.</p>

 5

4.6. The Contractor's Claims under Schedule 4, the Contractor's entitlement for Late Payment Interest and any other claims of the Contractor and any claims which the Employer and/or Employer-Related Parties consider that they may have against the Contractor and/or Contractor-Related Parties are fully and finally settled by this Agreement for the amount due to the Contractor of thirty seven million, two hundred thousand Euros (Euro 37,200,000 (the "Claims Settlement Sum") (including all applicable VAT). This amount comprises twenty six million, eight hundred and

4.6. Pretențiile Antreprenorului din Anexa 4, dreptul Antreprenorului la Penalități de Întârziere precum și orice alte pretenții ale Antreprenorului și orice pretenții pe care Beneficiarul și/sau Părțile Afiliate Beneficiarului consideră că le-ar avea împotriva Antreprenorului și/sau împotriva Partilor Afiliate Antreprenorului sunt stinse în mod complet și irevocabil prin acest Acord pentru suma de treizeci și șapte de milioane două sute de mii de euro (37.200.000 Euro) („Suma Agreată a Pretențiilor”) (incluzand tot TVA-ul aplicabil). Aceasta suma cuprinde

Date: 29th May 2013	Data: 29 Mai 2013
Bechtel International Inc. Signature: 	Bechtel International Inc. Semnătură: 
Name: CHRISTOPHER DERINC	Nume: CHRISTOPHER DERINC
Title: ASSISTANT GENERAL COUNCIL	Funcția: ASSISTANT GENERAL COUNCIL
Romanian National Company of the Motorways and National Roads of Romania Signature: 	Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România Semnătura: 
Name: MIRCEA POP	Nume: MIRCEA POP
Title: DIRECTOR GENERAL	Funcția: DIRECTOR GENERAL