

Foaia de parcurs pentru pregătirea Acordului de Parteneriat pentru perioadă 2014-2020 (revizuit 7 octombrie 2013)

	Principalele acțiuni	Termen
1	Prima reuniune tematică din cadrul dialogului informal cu serviciile Comisie Europene (Bruxelles) - Planurile de acțiune pentru condiționalitățile ex-ante, inclusiv pentru strategiile sectoriale - Realizarea analizelor privind disparitățile, nevoile de dezvoltare și potențialul de creștere	19-22 martie 2013
2	Aprobarea de către Guvern a Memorandumurilor privind planurile de acțiune pentru îndeplinirea condiționalităților ex-ante	Martie - Aprilie 2013
3	A doua reuniune tematică din cadrul dialogului informal cu serviciile Comisie Europene (București) - Evoluții privind îndeplinirea condiționalităților ex-ante și elaborarea strategiilor sectoriale - Prioritățile preliminare de finanțare - Aspecte orizontale (Utilizarea ITI și CLLD, cadrul de performanță, coordonare strategică, sistemul de management și control)	25 - 26 Aprilie 2013
4	Finalizarea și validarea analizelor socio-economice care stau la baza Acordului de Parteneriat 2014 – 2020	Aprilie 2013
5	Aprobarea la nivelul Guvernului a principalelor elemente privind Acordul de Parteneriat 2014-2020 (arhitectura instituțională de implementare, programe operaționale, alocare financiară indicativă)	Mai 2013
6	Elaborarea primului document consultativ pentru Acordul de Parteneriat 2014 - 2020 (publicat pe site-ul www.fonduri-ue.ro – 6 iunie 2013)	Mai - Iunie 2013
7	Transmiterea informală către Comisia Europeană a primului document consultativ pentru elaborarea Acordului de Parteneriat 2014 - 2020	6 Iunie 2013
8	A treia reuniune tematică din cadrul dialogului informal cu serviciile Comisie Europene (Bruxelles) - Acordul de parteneriat, inclusiv sistemul de management și control - Evoluții privind îndeplinirea condiționalităților ex-ante și elaborarea strategiilor sectoriale	1 Iulie 2013
10	Revizuirea primului document consultativ pentru Acordul de Parteneriat 2014 - 2020 ca urmare a consultării publice și a dialogului informal cu CE	August - Septembrie 2013
11	Finalizarea și publicarea pe site-ul MFE (www.fonduri-ue.ro) a Primului Proiect al Acordului de Parteneriat pentru perioada de programare 2014-2020	2 Octombrie 2013

	Principalele acțiuni	Termen
12	Supunerea dezbaterii în CIAP în vederea validării și transmiterii către COM a Primului Proiect pentru Acordul de Parteneriat pentru perioada de programare 2014 - 2020	7 Octombrie 2013
13	Transmiterea informală către COM a primului proiect pentru Acordul de Parteneriat propus de România pentru perioada de programare 2014 - 2020	Octombrie 2013
14	A patra reuniune tematică din cadrul dialogului informal cu serviciile Comisiei Europene (<i>locația tbc</i>) - <i>Discuții în vederea revizuirii primului proiect al Acordului de Parteneriat (inclusiv priorități de investiții, alocări financiare indicative și aspecte instituționale)</i>	Octombrie/Noiembrie 2013
15	Transmiterea oficială către Comisia Europeană a Acordului de Parteneriat pentru perioada de programare 2014 - 2020	Noiembrie 2013
16	A cincea reuniune tematică cu serviciile Comisiei Europene (<i>locația tbc</i>) - <i>Continuarea negocierilor privind versiunea oficială a Acordului de Parteneriat</i>	Noiembrie/Decembrie 2013

**Consultările partenoriale vor fi organizate pe tot parcursul procesului de programare și nu se vor limita la reuniunile menționate în Foaia de Parcur.*