

SITUAȚIA IMPLEMENTĂRII PNRR LA NIVELUL MINISTERULUI MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

Componenta 8 - Reforma fiscală și reforma sistemului de pensii (ALOCARE: 85.00 milioane euro, granturi)

Investiție/Reformă	Număr Jalon/Țintă	Jalon/Țintă	Termen	Stadiu privind implementarea jaloanelor/țintelor
R6. Reforma Sistemului public de pensii	211	<u>Jalon:</u> Asistență tehnică contractuală furnizată de o entitate care va fi selectată în conformitate cu legislația națională privind achizițiile publice	Q4 2021	<p>Jalonul este parțial îndeplinit - a fost aprobat memorandumul cu tema: „Contractarea serviciilor de asistență tehnică pentru implementarea reformei sistemului public de pensii și unele măsuri pentru crearea unui cadru eficient în vederea îndeplinirii jaloanelor aferente acestei reforme” care stabilește calendarul de contractare a serviciilor de asistență tehnică din partea Băncii Mondiale</p> <p>Termenul pentru semnarea acordului de servicii de consultanță rambursabilă cu Banca Mondială este 28 februarie 2021</p> <p>În prezent este în lucru elaborarea termenilor de referință pentru acordul de servicii de consultanță rambursabilă cu Banca Mondială, între experți Băncii Mondiale și reprezentanții MMSS</p> <p>Următoarele etape pentru semnarea acordului:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Finalizarea termenilor de referință la nivelul structurilor implicate în implementarea reformei (CNPP, MMSS - DASS + Unitate PNRR) și reprezentanții Băncii Mondiale, respectiv definirea livrabilelor principale

				<p>și secundare + elementele de cost</p> <ul style="list-style-type: none"> - Validarea cu structurile juridice a termenilor de referință și actualizarea acestora. - Semnarea acordului de servicii <p>RESPONSABILI:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>MMSS - echipa PNRR</u> ✓ <u>MMSS - DAS</u> ✓ <u>CNPP</u>
	212	<p><u>Jalon:</u> Intrarea în vigoare a unui ordin al ministrului prin care se instituie un comitet de monitorizare însărcinat cu revizuirea, cu sprijinul furnizorului de asistență tehnică, a sistemului de pensii și a intervențiilor la nivel de politici în sistemul de pensii</p>	Q4 2021	<p>Jalonul este îndeplinit</p> <p>A fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul comun al MMSS nr. 1239/27.12.2021 și MF nr.1593/29.12.2021 privind instituirea privind constituirea comitetului de monitorizare a reformei sistemului public de pensii potrivit Planului național de redresare și reziliență,</p> <p>Etapa următoare pentru implementarea reformei va viza organizarea unei primei reuniuni a comitetului pentru:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prezentarea unei informări privind stadiul reformei sistemului public de pensii - Aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a comitetului de monitorizare și a comisiei tehnice ce sprijină activitatea comitetului <p>Se va constitui comisia tehnică, prevăzută la nivelul ordinului, prin transmiterea adreselor de către MMSS-</p>

				<p>DAS, către structurile implicate în vederea nominalizării membrilor</p> <p>RESPONSABILI:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>MMSS - echipa PNRR</u> ✓ <u>MMSS - DAS</u> ✓ <u>CNPP</u>
213	<p><u>Jalon:</u> Intrarea în vigoare a modificărilor aduse cadrului de reglementare pentru a se asigura sustenabilitatea pensiilor din cadrul pilonului 2</p>	Q1 2022	<p>Stabilirea uni întâlniri de lucru reprezentanții ASF pentru dezbaterea și promovarea măsurilor incluse la nivelul jalonului, inclusiv a prevederii referitoare la „asigurarea sustenabilității fiscale a pilonului II printr-o creștere a contribuțiilor în conformitate cu dispozițiile Strategiei fiscal -bugetare (actualul program de Guvernare prevede creșterea contribuției cu 1pp la 4,75%, până în 2024)</p> <p>RESPONSABILI:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>MMSS - echipa PNRR</u> ✓ <u>MMSS - DAS</u> ✓ <u>CNPP</u> 	
214	<p><u>Jalon:</u> Intrarea în vigoare a noii legi privind sistemul de pensii, care înlocuiește dispozițiile Legii nr. 127/2019</p>	Q1 2023	<p>Etapele propuse pentru organizarea activității de elaborare a actului normativ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Constituirea grup de lucru cu experți de la nivelul CNPP și MMSS - Stabilirea unui calendar de lucru pe capitole - Stabilirea parametrilor cu impact asupra sustenabilității (transmiterea lor către BM - pentru modelarea financiară) 	

				<p>Abordare strategică în raport cu finanțatorul/CE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inițierea discuțiilor la nivel politic cu conducerea CE, comisar buget și finanțe, comisar ocupare și afaceri sociale - inițierea discuțiilor la nivel de conducere directorate generale - SG Recovery, DG ECFIN DG EMPL - inițierea discuțiilor tehnice, la nivel de experți pentru lămurirea aspectelor legate de legea 127/2019, precum și referitoare la costurile și impactul bugetar necesar pentru corectarea inechităților <p>RESPONSABILI:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>MMSS - echipa PNRR</u> ✓ <u>MMSS - DAS</u> ✓ <u>CNPP</u>
215	Jalon: Intrarea în vigoare a cadrului legislativ pentru reducerea cheltuielilor cu pensiile speciale		Q4 2022	<p>Etape propuse pentru organizarea activității de elaborare a actului normativ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Includerea în acordul de finanțare cu MIPE a prevederilor din cadrul memorandumului aprobat în Guvern referitoare la pensiile/indemnizațiile de serviciu - Încheierea protocoalelor de colaborare - Stabilirea grupurilor de lucru inter-instituționale cu instituțiile implicate

				<ul style="list-style-type: none"> - Elaborarea propunerilor de modificare/ajustare a pensiilor/indemnizațiilor de serviciu pentru fiecare tip/categorie și a măsurilor orizontale în vederea respectării CID <p>Se va demara încheierea protocoalelor și stabilirea grupurilor inter-instituționale.</p> <p>RESPONSABILI:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>MMSS - echipa PNRR</u> ✓ <u>MMSS - DAS</u> ✓ <u>CNPP</u>
I9. Susținerea procesului de evaluare a dosarelor de pensii aflate în plată	239	<u>Jalon:</u> Toate dosarele de pensii recalulate	Q4 2023	<p>Etape propuse pentru îndeplinirea jaloanelor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Continuarea procesului de evaluare a dosarelor de pensii - Recalcularea pensiilor și transmiterea noilor decizii (inclusiv în buget-ul aferent anului 2023 a costurilor aferente) - Finalizarea procedurilor de achiziții publice pentru asigurarea suportului logistic în vederea accelerării procesului de evaluare a dosarelor de pensii (infrastructură IT și alte dotări)
I10. Eficiență operațională și servicii Electronice avansate pentru sistemul național de pensii prin digitalizare	240	<u>Jalon:</u> Sistemul informatic din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice este operațional - Sistem IT operațional	Q4 2024	Organizarea unor întâlniri de lucru între responsabilii de la nivelul MMSS - echipei PNRR și reprezentanții CNPP. A fost organizată de asemenea o întâlnire de lucru între reprezentanții MMSS, CNPP și STS pentru analiza opțiunilor

				<p>privind implementarea proiectului și dezvoltarea sistemului informatic.</p> <p>Etape propuse pentru îndeplinirea jalonului:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stabilirea calendarului de implementare (elaborarea caietului de sarcini pentru realizarea SF/PT; elaborarea propriu-zisă a SF și PT; dezvoltarea propriu-zisă) - Achiziționarea de servicii pentru formarea competențelor digitale la nivelul angajaților CNPP și CJPP <p>RESPONSABILI:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>MMSS - echipa PNRR</u> ✓ <u>MMSS - DAS</u> ✓ <u>CNPP</u>
--	--	--	--	---

Componenta 13 - Reforme sociale (ALOCARE: 196.74 milioane euro, din care 89.05 milioane euro împrumuturi)

Investiție/Reformă	Număr Jalon/Țintă	Jalon/Țintă	Termen	Stadiu/ propuneri pentru organizarea implementării
R1. Crearea unui nou cadru legal pentru a preveni separarea copiilor de familie	378	<u>Jalon:</u> Intrarea în vigoare a unui act legislativ necesar pentru a preveni separarea copiilor de familie și sprijinirea familiilor vulnerabile	Q4 2022	<p>Au fost inițiate discuții cu Banca Mondială în vederea asigurării asistenței tehnice necesare în vederea implementării reformei.</p> <p>În prezent este în lucru elaborarea termenilor de referință pentru acordul de servicii de consultanță rambursabilă cu Banca Mondială, între experți Băncii Mondiale și reprezentanții MMSS</p>

				<p>Următoarele etape pentru semnarea acordului:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Finalizarea termenilor de referință la nivelul structurilor implicate în implementarea reformei și reprezentanții Băncii Mondiale, respectiv definirea livrabilelor principale și secundare + elementele de cost - Validarea cu structurile juridice a termenilor de referință și actualizarea acestora. - Semnarea acordului de servicii de asistență tehnică <p><u>RESPONSABILI:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>MMSS - echipa PNRR</u> ✓ <u>ANPDC</u>
R2. Reforma sistemului de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități	380	<u>Jalon:</u> Intrarea în vigoare a actului legislativ pentru punerea în aplicare și operaționalizarea Ghidului privind Accelerarea procesului de dezinstituționalizare	Q4 2022	<p>Au fost inițiate discuții cu Banca Mondială în vederea asigurării asistenței tehnice necesare în vederea implementării reformei.</p> <p>În prezent este în lucru elaborarea termenilor de referință pentru acordul de servicii de consultanță rambursabilă cu Banca Mondială, între experți Băncii Mondiale și reprezentanții MMSS</p> <p>Următoarele etape pentru semnarea acordului:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Finalizarea termenilor de referință la nivelul structurilor implicate în implementarea reformei și reprezentanții Băncii Mondiale, respectiv definirea livrabilelor principale și secundare + elementele de cost

				<p>-Validarea cu structurile juridice a termenilor de referință și actualizarea acestora.</p> <p>RESPONSABILI:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>MMSS - echipa PNRR</u> ✓ <u>ANDPD</u>
	381	<u>Jalon:</u> Intrarea în vigoare a legii de sprijinire a punerii în aplicare a strategiei naționale adoptate pentru prevenirea instituționalizării	Q4 2022	<p>Au fost inițiate discuții cu Banca Mondială în vederea asigurării asistenței tehnice necesare în vederea implementării reformei.</p> <p>În prezent este în lucru elaborarea termenilor de referință pentru acordul de servicii de consultanță rambursabilă cu Banca Mondială, între experți Băncii Mondiale și reprezentanții MMSS</p> <p>Următoarele etape pentru semnarea acordului:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Finalizarea termenilor de referință la nivelul structurilor implicate în implementarea reformei și reprezentanții Băncii Mondiale, respectiv definirea livrabililor principale și secundare + elementele de cost -Validarea cu structurile juridice a termenilor de referință și actualizarea acestora. <p>RESPONSABILI:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>MMSS - echipa PNRR</u> ✓ <u>ANDPDC</u>
R3. Implementarea venitului minim de incluziune (VMI)	384	<u>Jalon:</u> Intrarea în vigoare a legii de aprobare a normelor de aplicare a VMI	Q3 2022	<p>Au fost inițiate discuții cu Banca Mondială în vederea asigurării</p>

				<p>asistenței tehnice necesare în vederea implementării reformei.</p> <p>În prezent este în lucru elaborarea termenilor de referință pentru acordul de servicii de consultanță rambursabilă cu Banca Mondială, între experți Băncii Mondiale și reprezentanții MMSS</p> <p>Următoarele etape pentru semnarea acordului:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Finalizarea termenilor de referință la nivelul structurilor implicate (MMSS- Direcția Politici Beneficii Sociale) în implementarea reformei și reprezentanții Băncii Mondiale, respectiv definirea livrabilelor principale și secundare + elementele de cost -Validarea cu structurile juridice a termenilor de referință și actualizarea acestora. <p>RESPONSABILI:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>MMSS - echipa PNRR</u> ✓ <u>MMSS - DPBS</u> ✓ <u>ANPIS</u>
R4. Introducerea tichetelor de muncă și Formalizarea muncii pentru lucrătorii casnici	387	<u>Jalon:</u> Intrarea în vigoare a legislației și a normelor de aplicare privind sistemul de tichete pentru lucrătorii casnici	Q1 2022	<p>Proiectul de act normativ a fost transmis în avizare interinstituțională la MFTES, MS, MTI, CNAS, MCID, ADR, ANSPDCP, ANAP, SGG, și MF.</p> <p>RESPONSABILI:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>MMSS - echipa PNRR</u> ✓ <u>MMSS - DPOMB</u> ✓ <u>ANOFM</u>
R6. Îmbunătățirea legislației privind	398	<u>Jalon:</u> Intrarea în vigoare a modificării Legii nr. 219/2015	Q2 2022	<p>Au fost inițiate discuții cu Banca Mondială în vederea asigurării</p>

<p>economia socială - împrumuturi</p>		<p>privind economia socială și a normelor de aplicare</p>		<p>asistenței tehnice necesare în vederea implementării reformei.</p> <p>În prezent este în lucru elaborarea termenilor de referință pentru acordul de servicii de consultanță rambursabilă cu Banca Mondială, între experți Băncii Mondiale și reprezentanții MMSS</p> <p>Următoarele etape pentru semnarea acordului: -Finalizarea termenilor de referință la nivelul structurilor implicate (MMSS- Direcția Politici de Ocupare și Mobilitate Profesională) în implementarea reformei și reprezentanții Băncii Mondiale, respectiv definirea livrabilelor principale și secundare + elementele de cost -Validarea cu structurile juridice a termenilor de referință și actualizarea acestora.</p> <p>RESPONSABILI:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>MMSS - echipa PNRR</u> ✓ <u>MMSS - DPOMP</u> ✓ <u>ANOFM</u>
<p>R7. Reforma serviciilor de îngrijire de lungă durată pentru persoanele vârstnice - împrumuturi</p>	<p>399</p>	<p><u>Jalon:</u> Intrarea în vigoare a unei legi pentru adoptarea și implementarea Strategiei naționale privind îngrijirea pe termen lung</p>	<p>Q4 2022</p>	<p>Au fost inițiate discuții cu Banca Mondială în vederea asigurării asistenței tehnice necesare în vederea implementării reformei.</p> <p>În prezent este în lucru elaborarea termenilor de referință pentru acordul de servicii de consultanță rambursabilă cu Banca Mondială, între experți Băncii Mondiale și reprezentanții MMSS</p>

			<p>Următoarele etape pentru semnarea acordului:</p> <ul style="list-style-type: none">-Finalizarea termenilor de referință la nivelul structurilor implicate (MMSS-Direcția Politici Beneficii Sociale) în implementarea reformei și reprezentanții Băncii Mondiale, respectiv definirea livrabililor principale și secundare + elementele de cost-Validarea cu structurile juridice a termenilor de referință și actualizarea acestora. <p>Au fost inițiate discuții, la nivel tehnic, cu reprezentanții Ministerului Sănătății, Ministerului Finanțelor și Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pentru elaborarea strategiei.</p> <p><u>RESPONSABILI:</u></p> <ul style="list-style-type: none">✓ <u>MMSS - echipa PNRR</u>✓ <u>DPSS</u>
--	--	--	---