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Capitolul 1. Informații despre apelul de proiecte
Prezentul ghid a fost elaborat de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) pentru solicitanții care doresc să obțină finanțare nerambursabilă pentru proiecte de investiții și de sprijin pentru pregătirea proiectelor în sectorul de apă și apă uzată, în cadrul Axei Prioritare 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivului Specific (OS) 3.2 Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației. 

În situația în care pe parcursul apelului de proiecte intervin modificări ale cadrului legal ori alte modificări de natură a afecta regulile și condițiile de finanțare stabilite prin prezentul Ghid, inclusiv prelungirea termenului de depunere, AM POIM va aduce completări sau modificări ale conținutului acestuia, prin publicarea unei versiuni revizuite.

1.1 Axa prioritară, prioritatea de investiții, obiectiv specific
Axa Prioritară 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, prin prioritatea de investiții 6.ii- Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de mediu al Uniunii Europene și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe și Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației vizează promovarea investițiilor în sectorul de apă/apă uzată în vederea conformării cu cerințele directivelor din sector.
1.2 Tipul apelului de proiecte și perioada de depunere a propunerilor de proiecte
Apelul de proiecte lansat prin prezentul ghid este apel de proiecte pe bază de listă de proiecte prioritare sau preidentificate.
Solicitările se vor primi în perioada 31.03.2016 – 31.12.2018

AM POIM poate prelungi termenul de depunere în funcție de solicitările primite, de rata de contractare a proiectelor, deciziile de realocare a unor fonduri sau alte considerente.

Cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică MySMIS 2014, cu toate anexele solicitate prin prezentul ghid. 

Disponibilitatea aplicației MySMIS 2014 la data lansării apelului de proiecte, precum și modalitățile de utilizare a aplicației vor fi publicate pe site-ul www.fonduri-ue.ro.

Pentru etapa de pregătire a portofoliului de proiecte, cererile de finanțare vor fi depuse, într-un singur exemplar, pe CD, urmând ca transmiterea prin MySMIS 2014 să se realizeze conform indicațiilor de la Capitolul 3.
1.3 Acțiunile sprijinite și activități

1.3.1 Acțiunile finanțabile conform POIM

Prin Obiectivul Specific 3.2. sunt vizate următoarele tipuri de acțiuni:
	A.
	Proiecte integrate de apă şi apă uzată (noi și fazate)

	A1.
	proiecte integrate noi de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată ce constau în finalizarea investițiilor în mediul urban și extinderea ariei de operare, în special spre mediul rural, în vederea conformării noilor aglomerări vizate

	A2.
	proiecte integrate fazate de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată, care asigură continuarea investițiilor aprobate în perioada 2007-2013 prin POS Mediu și nefinalizate până la finalul anului 2015, aprobate ca proiecte fazate prin decizie a Comisiei Europene



	B.
	Dezvoltarea unui laborator național pentru îmbunătăţirea monitorizării substanţelor deversate în ape şi a calităţii apei potabile

	C.
	Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz)


Prin OS 3.2 se promovează acţiuni ce contribuie la îndeplinirea priorităţilor din Tratatul de Aderare pentru sectorul de apă şi apă uzată și care reprezintă continuarea strategiilor anterioare, finanțate prin ISPA și POS Mediu 2007 - 2013. 

Principalele rezultate urmărite prin promovarea investiţiilor în domeniul apei şi apei uzate vizează realizarea angajamentelor ce derivă din directivele europene privind epurarea apelor uzate (91/271/EEC) şi calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE):
· ape uzate urbane colectate și epurate (din perspectiva încărcării organice biodegradabile) pentru toate aglomerările mai mari de 2.000 l.e. şi 

· serviciu public de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiţii de siguranţă şi protecţie a sănătăţii, extins la populația din localitățile cu peste 50 locuitori 
Strategia de finanțare pentru perioada 2014-2020 vizează cu prioritate consolidarea și extinderea procesului de regionalizare promovat prin POS Mediu 2007-2013. Astfel, aria de acoperire a proiectelor regionale va crește prin preluarea de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (constituite în baza HG nr. 855/2008) a localităților mai mici, și extinderea, astfel, a ariei de operare a operatorilor regionali (înființați înainte de 2012) care sunt beneficiarii vizați de politica de regionalizare în sectorul de apă şi apă uzată. În procesul investițional se va acorda prioritate aglomerărilor de peste 10.000 l.e., precum și finalizării proiectelor fazate. Investițiile din POIM vor fi complementare celor finanțate din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Finanțarea investițiilor se bazează pe o listă predefinită de proiecte, reflectând portofoliul de proiecte dezvoltate de către Operatorii Regionali pe baza investițiilor prioritare identificate la nivelul Master Planurilor județene actualizate. 

Întrucât necesarul de finanțare pentru portofoliul de proiecte este mai mare decât alocarea disponibilă, în cadrul proiectelor vor fi stabilite anumite ținte intermediare în funcție de realizarea cărora se va asigura accesul la finanțarea etapelor următoare.
În cadrul OS 3.2. este finanțată și dezvoltarea unui laborator național care să asigure monitorizarea substanţelor deversate în ape, în special substanţelor periculoase şi a calităţii apei potabile.
1.3.2 Activități finanțabile în cadrul OS 3.2
Operațiunile ce urmează a fi dezvoltate în cadrul acestui obiectiv specific vor finanța următoarele activități orientative, fără a fi însă limitative:  
	A.
	Proiecte integrate de apă şi apă uzată (noi și fazate)


· Construcția/modernizarea captărilor din surse de apă în vederea potabilizării; 

· Construcția/reabilitarea stațiilor de tratare a apei potabile;

· Reabilitarea/construcția de rezervoare și stații de pompare/repompare apa;

· Extinderea/reabilitarea aducțiunilor, rețelelor de distribuție si a facilitaților de colectare/pompare a apei uzate menajere, inclusiv construcții/facilități conexe;

· Construcția/reabilitarea stațiilor de epurare a apelor uzate; 

· Construcția/reabilitarea colectoarelor de apă uzată;

· Construcția/reabilitarea facilităților de epurare a nămolurilor;  
· Construirea unor instalații adecvate de tratare/eliminare a nămolului rezultat din stațiile de epurare;
· Contorizare, echipament de laborator, echipamente de detectare a pierderilor-sisteme SCADA, înființare/extindere sisteme de sectorizare rețele de distribuție,  înființare/extindere sisteme de telegestiune,  echipamente întreținere rețea canalizare, etc.;
· Asistență pentru managementul proiectelor, publicitate (inclusiv conștientizarea publicului), supervizarea lucrărilor etc;
	B.
	Dezvoltarea unui laborator național pentru îmbunătățirea monitorizării substanțelor deversate în ape și a calității apei potabile


· Achiziționarea echipamentelor de laborator;

· Instruirea personalului responsabil de monitorizarea substanțelor;

· Asistență pentru managementul proiectului și pentru alte activități necesare operaționalizării  și funcționării laboratorului;

· Activități de informare și publicitate.
	C.
	Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz)


· Elaborare aplicație de finanțare, inclusiv documente suport (Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu, Analiza Instituțională, Evaluarea Impactului asupra Mediului etc);

· Elaborare documentație/documentații de atribuire pentru contractele de servicii, lucrări și furnizare;
· Asistență din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor, conform Legii 10/1995, cu modificările și completările ulterioare.
În scopul asigurării unei identități vizuale armonioase și pentru respectarea unitară a regulilor privind vizibilitatea, Beneficiarii vor trebui să aplice cel puțin măsurile minime obligatorii din cadrul Manualului de Identitate Vizuală pentru Instrumente Structurale 2014-2020 (care poate fi accesat la adresa www.fonduri-ue.ro/transparenta/comunicare). Activitățile de comunicare vor fi adaptate din punct de vedere al valorii, frecvenței și complexității, în funcție de specificitatea proiectului gestionat de beneficiar.

1.4 Tipuri de solicitanți
Tipurile de solicitanți eligibili în cadrul OS 3.2., corespunzători tipurilor de acțiuni finanțate se sunt:

· Operatorii Regionali (OR) din sectorul de apă/apă uzată

· Primăria municipiului București 

· Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în parteneriat cu Administrația Națională ”Apele Române” și Ministerul Sănătății
1.5 Grup țintă
Grupul țintă este reprezentat de populația urbană și rurală aflată în zone cu conectare redusă la sisteme centralizate cu apă curată și sanogenă și la sisteme de canalizare/stații de epurare.
1.6 Indicatori
Pentru Obiectivul Strategic 3.2. Creșterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației au fost prevăzuți următorii indicatori de program, care sunt obligatorii la nivel de proiect:

	ID
	Indicatori la nivel de proiect
	Unitate de măsură

	
	Pentru acțiunile de tip A
	

	
	Indicatori de realizare imediată (obligatorii)
	

	CO18
	Distribuția apei; Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună alimentare cu apă
	persoane

	CO19
	Epurarea apelor uzate: Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună tratare a apelor uzate
	Echivalent populație

	
	Alți indicatori fizici (suplimentari, de realizare) – se selectează după caz
	

	2S70
	Rețea de distribuție apă potabilă (nouă)
	km

	2S71
	Rețea de distribuție apă potabilă (reabilitată)
	km

	2S72
	Aducțiune (nouă)
	km

	2S73
	Aducțiune (reabilitare)
	km

	2S74
	Rețea canalizare (nouă)
	km

	2S75
	Rețea canalizare (reabilitată)
	km

	2S76
	Colector 
	km

	2S77
	Rezervoare înmagazinare
	buc

	2S78
	Stații tratare apă
	buc

	2S79
	Stații epurare ape uzate care deservesc aglomerări cu peste 10.000 l.e.
	buc

	2S80
	Stații epurare ape uzate care deservesc aglomerări sub 10.000 l.e.
	buc

	
	Pentru acțiunile de tip B
	

	
	Indicatori de rezultat ai proiectului
	

	
	Vor fi definite de solicitant
	

	
	Indicatori de realizare imediată
	

	
	Vor fi definite de solicitant
	

	
	Pentru acțiunile de tip C
	

	
	Indicator de rezultat
	

	2S81
	Cerere de finanțare transmisă, spre analiză și aprobare, la Comisia Europeană / Organismul Independent pentru Evaluare 
	Nr.

	
	Indicatori de realizare imediată
	

	2S82
	Documentații suport pentru elaborarea aplicației de finanțare (Studiu de Fezabilitate, Analiza Instituțională, Analiza Cost – Beneficiu, Evaluarea Impactului asupra mediului etc. )*
	Set


*Pentru proiectele care au avut o parte a setului de documente elaborate și plătite prin POS Mediu 2007-2013, setul de măsuri se consideră a fi format din livrabilele aferente proiectului finanțat prin POIM.
Atenție!

Pe lângă indicatorii obligatorii menționați anterior, fiecare proiect va avea și indicatori fizici. Suplimentar pot fi adăugați și alți indicatori fizici (față de cei prezentați anterior) . 

Indicatorii pentru monitorizarea efectelor asupra mediului (Anexa 8) vor fi urmăriți în vederea raportării anuale a acestora, pentru proiectele noi și fazate.

De asemenea se va introduce un indicator referitor la monitorizarea pierderilor pe rețele (valoare de bază la începutul proiectului și valoare țintă la finalul proiectului).

Definițiile indicatorilor și indicații privind cuantificarea acestora
CO18 = Numărul persoanelor care beneficiază de alimentarea cu apă potabilă prin rețeaua de distribuție a apei potabile ca urmare a creșterii producției/capacității de transport a apei potabile prin intermediul proiectului și care nu au fost conectați anterior sau au fost alimentați cu apă la standarde necorespunzătoare. Include îmbunătățirea nivelului de tratare a apei potabile. Indicatorul acoperă persoanele din gospodării care sunt conectate la sistem (nu potențiale) de alimentare cu apă. 

CO19 = numărul persoanelor/populație echivalentă a căror apă uzată este transportată spre stațiile de epurare prin rețeaua de transport a apelor uzate ca urmare a creșterii nivelului tratării apelor uzate / capacității de transport construită prin proiect și care anterior nu au fost conectate sau au fost deservite de sistemele de apă uzată tratată necorespunzător. Include îmbunătățirea nivelului de tratare a apelor uzate. Indicatorul acoperă persoanele din gospodării care sunt conectate la sistem (nu potențiale) de canalizare

În descrierea proiectului și în studiul de fezabilitate vor fi prezentat și informații cu privire la următorii indicatori ce vor fi monitorizați în implementare:

· Nivelul de conectare a încărcării organice biodegradabile (în locuitori echivalenți) la sisteme de colectare a  locuitorilor echivalenți în aglomerări cu peste 10.000 l.e. din aria de acoperire a proiectului = Procentul populației echivalente conectate la sistemul de canalizare în aglomerări cu mai mult de 10.000 l.e (conform cerințelor art. 3 al Directivei 91/271/EEC privind tratarea apelor urbane reziduale), înainte și după implementarea proiectului

· Nivelul de conectare a încărcării organice biodegradabile (în locuitori echivalenți) la sisteme de colectare în aglomerări cu 2.000-10.000 l.e. din aria de acoperire a proiectului = Procentul populației echivalente conectate la sistemul de canalizare în aglomerări de 2.000- 10.000 l.e (conform cerințelor art. 3 al Directivei 91/271/EEC privind tratarea apelor urbane reziduale), înainte și după implementarea proiectului

· Gradul de deservire a populației de sistemul public de alimentare cu apă potabilă în aria de acoperire a proiectului =  Procentul populației conectate la sistemul public de alimentare cu apă potabilă. Sistemele funcționale pentru care există licențe sunt conforme cu Directiva UE 98/83/EC/1998 privind calitatea apei pentru consumul uman și se referă la sistemele de distribuție care deservesc mai mult de 50 de locuitori, înainte și după implementarea proiectului

1.7 Alocarea stabilită pentru apelul de proiecte
Bugetul alocat apelului de proiecte este împărțit pe următoarele tipuri de acțiuni, după cum urmează:
	Acțiune
	Alocare netă POIM (euro)*
	Buget limită apel**(euro)
	Buget limită contractare***(euro)

	A1. Proiecte noi integrate de apă și apă uzată 
	2.826.845.260
	3.580.267.890
	2.726.214.312

	A2. Proiecte fazate integrate de apă şi apă uzată
	
	550.000.000
	550.000.000

	C. Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte
	
	120.000.000
	120.000.000

	B. Dezvoltarea laboratorului național
	20.000.000
	20.000.000
	20.000.000

	Total
	2.846.845.260
	4.270.267.890
	3.416.214.312


Aceste alocări bugetare sunt indicative AM POIM putând decide limitarea sau extinderea acestor sume în funcție de evoluția globală la nivelul axei prioritare. Totodată, alocările pe acțiuni pot fi modificate în funcție de solicitările primite și de necesitatea atingerii indicatorilor respectivi.
*Alocare indicativă fără rezervă de performanță
**Bugetul limită al apelului prezintă nivelul maxim până la care AM POIM primește cereri de finanțare (cca. 150% din alocarea netă la nivel de POIM). Dacă acest nivel este atins înainte de 30.06.2018, apelul va fi suspendat și reluat ulterior în funcție de sumele disponibile în urma evaluării, contractării și/sau a unor realocări (inclsuiv rezerva de performanță).

***Bugetul limită de supracontractare este indicativ (cca. 20% din alocare). Valoarea sumei supracontractate este indicativă, AM POIM putând decide limitarea sau extinderea acestor sume în funcție de evoluția globală la nivelul întregii axei prioritare. Totodată, alocările pe acțiuni pot fi modificate în funcție de solicitările primite, în corelare cu țintele indicatorilor de program.
Pentru asigurarea contribuţiei la realizarea obiectivelor care contribuie la dezvoltarea integrată a Deltei Dunării, prin instrumentul Investiției Teritoriale Integrate (ITI), definite conform articolului nr. 36 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013), în cadrul OS 3.2, solicitantul eligibil care îndeplineşte condiţiile menţionate mai sus este: 
· SC Aquaserv S.A. Tulcea, operator regional înfiinţat în anul 2007, care acţionează în baza unui acord de delegare semnat cu ADI înfiinţată în anul 2008

Alocarea financiară pentru proiectul major promovat în județul Tulcea corespunde necesarului investițional identificat prin Master Planul Județean. Proiectul vizează promovarea investițiilor necesare în continuare pentru asigurarea conformării cu prevederile directivelor europene, identificate conform analizei din Master Planul Județean pentru Județul Tulcea. Nu toate localitățile / aglomerările acoperite de proiectul regional sunt relavante pentru ITI Delta Dunării, eligibilitatea proiectului ca proiect ITI nefiind condiționată de aria de acoperire a proiectului.
1.8 Valoarea minimă și maximă a proiectului, rata de cofinanțare
1.8.1 Valoarea proiectelor
Prin program sau ghidul solicitantului se propun valori maxime ale proiectelor. Dacă valoarea costurilor totale eligibile depășește 50 milioane euro, proiectul trebuie să se regăsească pe lista proiectelor majore din POIM (Tabelul 27). Pentru proiectele fazate, acest prag se aplică la costurile eligibile aferente ambelor faze ale proiectului. Proiectele care nu depășesc acest proiect sunt proiecte non-majore.

Valoarea proiectelor din cadrul OS 3.2 a fost determinată după cum urmează: 

· Pentru proiectele noi de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată, valoarea a fost estimată pe baza necesarului de investiții identificat la nivel de Master Plan județean/zonal

· Pentru proiectele fazate este reprezentată de valoarea fazei a IIa 

· Pentru laboratorul național, valoarea a fost preidentificată la nivelul Programului Operațional Infrastructură Mare

· Pentru proiectele de sprijin de pregătire a aplicației de finanțare, valoarea a fost calculată la maxim 5% din lista investițiilor directe

1.8.2 Ratele de cofinanțare a proiectelor
Pentru proiectele finanţate prin O.S. 3.2, sursele de finanțare se asigură după cum urmează:

	A1.

A2.
	Pentru proiecte integrate noi și fazate de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată ce constau în extinderea spre mediul rural a ariei de operare, în vederea conformării noilor aglomerărilor vizate


· 85%  Fondul de Coeziune, 13% buget de stat şi 2% buget local

	Valoarea maximă a finanţării acordate pentru costurile totale eligibile
	98% (85% FC+ 13% buget de stat)

	Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului (prin contribuția autorităților locale)
	2%


În conformitate cu regulile specifice proiectelor generatoare de venituri, această structură de finanţare menționată se aplică necesarului de finanţare (funding-gap) calculat pe baza rezultatelor analizei cost-beneficiu, diferenţa (non-funding gap) până la incidenţa totalului de costuri eligibile urmând a fi suportată de către beneficiar. Rezultatele calculului necesarului de finanțare de regăsesc în secțiunea C.3 din cererea de finanțare (Anexa 1.1.).
Pentru proiectele fazate se va aplica non-funding-gapul calculat pentru proiectul anterior, iar pentru restul de finanțare se vor aplica procentele aferente perioadei 2014-2020.
	B.
	Pentru laborator național pentru îmbunătăţirea monitorizării substanţelor deversate în ape şi a calităţii apei potabile


· 85% Fondul de Coeziune, 15% contribuția beneficiarului (buget de stat)
	Valoarea maximă a finanţării acordate pentru costurile totale eligibile 
	85% FC

	Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului (buget de stat)
	15% 


	C.
	Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz)


· 85% Fondul de Coeziune, 14% buget de stat şi 1% beneficiar (bugetul local) - Procentele de cofinanțare pentru acțiunea C sunt conforme cu sistemul de cofinanțare aferent proiectelor de asistență tehnică finanțate prin POS Mediu 2007-2013 
	Valoarea maximă a finanţării acordate pentru costurile totale ligibile
	99% (85% FC+ 14% buget de stat)

	Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului (prin contribuția autorităților locale)
	1%


1.9 Ajutor de stat
Operaţiunile propuse spre finanțare în cadrul acestui OS, constând în investiţii din sectorul de apă şi apă uzată, ai căror beneficiari sunt Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară prin Operatorii Regionali de Apă existenţi, conform prevederilor Legii nr. 51/2006 şi Legii nr. 241/2006 în vigoare, sunt în acord cu reglementările comunitare referitoare la ajutorul de stat în domeniul serviciilor de interes economic general conform prevederilor Deciziei Comisiei 2012/21/UE din 20 decembrie 2011 privind aplicarea articolului 106 alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensaţii pentru obligaţia de serviciu public acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredinţată prestarea unui serviciu de interes economic general, și cu prevederile Articolelor 107 și 108 din Tratatul UE.

Capitolul 2. Reguli pentru acordarea finanțării

2.1 Eligibilitatea solicitantului/partenerilor
Solicitanții eligibili în cadrul OS 3.2., corespunzători tipurilor de acțiuni finanțate se încadrează în următoarele categorii, după cum urmează:

	A.
	Proiecte integrate de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată (noi şi fazate)

	A1.
	Proiecte noi de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată

	A2.
	Proiecte fazate de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată

	C.
	Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz)


· Operatorii Regionali din sectorul de apă (OR) înființați în baza Legii nr. 51/2006 și Legea nr. 241/2006
· Municipiul București
	B.
	Laboratorul național pentru îmbunătăţirea monitorizării substanţelor deversate în ape şi a calităţii apei potabile


· Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în parteneriat cu Administrația Națională ”Apele Române” și Ministerul Sănătății

Solicitanții /partenerii trebuie să îndeplinească următoarele condiții de natură instituţională, legală şi financiară:
a) Se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili respectiv:

	A.1
	Pentru proiectele noi integrate de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată


a.1. Operatorii Regionali (OR) de Apă (în numele Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară), care îndeplinesc cumulativ condițiile din POIM, respectiv:
· Sunt companii existente, înfiinţate înainte de sfârşitul anului 2012, care activează în baza unui contract de încredințare directă acordat de către Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară, prin respectarea regulii “in-house” stabilite de jurisprudența Curții de Justiție și preluată în legislația națională (Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 241/2006 privind serviciile de alimentare cu apă și canalizare, cu modificările și completările ulterioare);
· Probează prin documente care atestă constituirea Solicitantului, conform cerințelor din capitolul 3.2.3 Analiza Instituțională
· Acționariatul OR este format exclusiv din membri ai Asociației de Dezvoltare Intercomunitară existente, constituită din localitățile respective și Consiliul Județean, după caz, în aria cărora operează compania, în numele cărora promovează proiectele integrate de management al apei și apei uzate, OR fiind astfel o companie de interes public finanțată prin fonduri publice; pentru proiectele noi, nu se vor crea noi ADI, ci cele existente se vor extinde prin includerea de noi membri, cu respectarea principiului contiguității spațiale (vecinătate spațială); pentru POIM, se vor lua în considerare ADI existente la sfârșitul anului 2012;
· Probează cu actul constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară care trebuie să includă toate localitățile acoperite de investițiile propuse prin proiect și prin harta proiectului care demonstrează extinderea ADI cu respectarea principiului contiguității spațiale ), conform cerințelor din capitolul 3.2.3 Analiza Instituțională
· OR acționează în baza Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor, contract prin care autoritățile locale exercită asupra OR un ”control similar” celui exercitat asupra propriilor departamente;
· Probează cu Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor, semnat de către ambele părți (ADI și OR), ), conform cerințelor din capitolul 3.2.3 Analiza Instituțională
Sau

	A.2
	Pentru proiectele fazate integrate de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată 

	C.
	Pentru sprijinul pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz)


a.2. Operatorii Regionali (în numele Asociaților de Dezvoltare Intercomunitară) pentru categoria C și Operatorii Regionali care au derulat proiecte de infrastructură finanțate din POS Mediu 2007-2013 și care au depus o cerere de fazare a proiectului pentru categoria A2:
· Probează prin Declarația de eligibilitate, conform modelului din Anexa 4
Sau
	B.
	Pentru laboratorul național pentru îmbunătăţirea monitorizării substanţelor deversate în ape şi a calităţii apei potabile


a.3. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în parteneriat cu Administrația Națională ”Apele Române” și Ministerul Sănătății
· Probează cu Acordul de Parteneriat semnat între cele trei instituții și descrierea aranjamentului instituțional privind utilizarea laboratorului și a echipamentelor achiziționate, semnat și asumat de către reprezentanții legali ai celor trei instituții conform modelului anexat (Anexa 5)
b) Solicitantul/partenerul nu se încadrează într-una din situaţiile de mai jos (pentru categoriile A, B și C):

a.i.1. este în incapacitate de plată/ în stare de insolvenţă, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrative teritoriale, respectiv conform Legi nr.85/2014 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, după caz;

a.i.2. este în stare de faliment, lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în stare de faliment, lichidare, conducerea afacerilor de un administrator judiciar sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii;
a.i.3. nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, și bugetului local în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România;

a.i.4. a suferit condamnări definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata;

a.i.5. a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;
· Se probează prin Declarația de Eligibilitate (Anexa 4)
c) Reprezentatul legal al solicitantului nu este subiectul unui conflict de interese, astfel cum este definit în legislaţia naţională (pentru categoriile A, B și C) 
· Se probează prin Declarația privind conflictul de interese (Anexa 4)
d) Solicitantul demonstrează capacitate de implementare (tehnică și administrativă), prin documentele privind Unitatea de Implementare a Proiectului anexate (pentru categoriile A, B și C)
· Probează cu Decizia privind înfiinţarea/extinderea componenței UIP în cadrul OR și CV-urile membrilor UIP și fișele de post 

e) Solicitantul demonstrează capacitatea și asigurarea cofinanțării proiectului (pentru categoriile A1, B și C)
· Se probează prin scrisori de intenţie de la bănci comerciale privind interesul de a cofinanţa proiectul, hotărâri ale CL/CJ din care să reiasă asigurarea cofinanţării aferente bugetelor locale (pentru categoria A1)

· Bugetul aprobat al instituției publice care cofinanțează proiectul sau demararea procedurilor de includere în buget (pentru categoria B)

· Hotărâri ale CL/CJ pentru asigurarea cofinanțării locale (pentru categoria C)

Atenție!

Pentru proiectele de tip A2 și pentru proiectele de tip C, care au trecut printr-o evaluare anterioară a proiectului la nivelul AM POS Mediu 2007-2013, cererea de finanțare va fi însoțită de o declarație privind disponibilitatea co-finanțării din partea autorităților publice locale, urmând ca în termen de maxim 6 luni de la semnarea contractului de finanțare să fie aduse la AM POIM, hotărârile autorităților deliberatoare revizuite privind asigurarea cofinanțării proiectului în cadrul POIM (pentru proiectele de tip A2 și C), precum și denumirea nouă a proiectului pentru proiectele de tip C.
2.2 Eligibilitatea proiectului
2.2.1 Reguli de eligibilitate pentru proiectele noi
	A1.
	Proiecte integrate noi de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată ce constau în extinderea în special spre mediul rural a ariei de operare, în vederea conformării noilor aglomerărilor vizate


Pentru a fi eligibile, proiectele promovate în cadrul OS 3.2 pentru acțiunile de tip A1, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) Proiectul se încadrează în categoriile de acțiuni finanțabile menţionate în POIM și în categoriile de proiecte menționate în Ghidul Solicitantului, corespunzătoare AP 3, OS 3.2, iar perioada de implementare a proiectului se încadrează în perioada de eligibilitate a cheltuielilor (între 01.01.2014 şi 31.12.2023)
· Se probează prin secțiunea B.3.1. și H din Format proiect major
b) Proiectul se află pe lista proiectelor majore din cadrul POIM
· Se probează prin secțiunea B.1.1. din Format proiect major și Tabelul 27 din POIM
c) Obiectivele proiectului trebuie să fie în concordanță cu acțiunile obiectivului specific 3.2. și cu activitățile eligibile prezentate în Secțiunea 1.3.2. din prezentul ghid și corespunde ariei de operare a operatorului regional
· Se probează prin secțiunea B.3.1, B.4 din Format proiect major, Master Planul Județean/zonal actualizat și aprobat, Harta de localizare a proiectului
d) Activităţile proiectului nu au fost finanţate în ultimii 5 ani şi nu sunt finanţate în prezent din alte fonduri publice, altele decât ale solicitantului
· Se probează prin Declarația de eligibilitatea a solicitantului/partener 

e) Proiectul respectă condiționalitățile incluse în proiectul corespondent finanțat în perioada 2007-2013, asumate de către operatorul regional până la data de depunerii proiectului 
· Se probează prin declarație pe proprie răspundere a beneficiarului privind respectarea condiționalităților aferente proiectului finanțat din POS Mediu 2007-2013

f) Bugetul proiectului respectă indicațiile privind încadrarea în categoriile de cheltuieli 
· Se probează prin secțiunea C și G din Format proiect major și Anexa 6 a prezentului Ghid
g) Imobilele pe care se vor construi/extinde/reabilita noile investiții (rețele, stație epurare, stație tratare, surse de apă) sunt puse la dispoziția proiectului. În acest sens se va demonstra dreptul de  proprietate/  concesiune/ superficie/dreptul de administrare asupra imobilului (teren și/sau clădire) unde se face investiția, pe o perioadă de cinci ani de la data previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului. Contractul de concesiune trebuie să se afle în perioada de valabilitate la momentul încheierii contractului de finanțare.
Unde dreptul de proprietate nu este obligatoriu se va prezenta acordul proprietarilor asupra terenurilor private unde accesul se face conform prevederilor Codului civil și a Legii nr. 241/2006.
În plus, imobilul (teren și/sau clădiri):

a. Este liber de orice sarcini în sensul că nu este afectat de limitări legale, convenționale, judiciare ale dreptului real invocat, incompatibile cu realizarea activităților proiectului;

b. Nu face obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti cu privire la situaţia juridică a imobilului, având ca obiect contestarea dreptului invocat de solicitant pentru realizarea proiectului în conformitate cu criteriul de eligibilitate aferent ;

c. Nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.

Se probează prin :

· Declarații pe proprie răspundere din partea autorităților locale, privind disponibilitatea terenurilor pe care se vor construi/extinde/reabilita noile investiţii (rețele, stație epurare, stație tratare, surse de apă etc.) la momentul depunerii aplicației de finanțare

· Declarație pe proprie răspundere din partea solicitantului prin care se menţionează faptul că nu au fost depuse cereri de retrocedare, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi că nu există litigii cu privire la stabilirea şi delimitarea proprietăţii (la depunerea aplicației de finanțare)

· Plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiţia în cadrul proiectului, plan în  care să fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale (la depunerea aplicației de finanțare)

· Acordul proprietarilor privind dreptul de acces asupra terenurilor (la contractare)

· Oricare dintre actele admise de lege - copie act de proprietate / contract de superficie/ contract de concesiune pe durata proiectului şi durata de sustenabilitate a proiectului etc. (la contractare)

· Hotărâri de Consiliu Local privind disponibilitatea terenurilor (la contractare)

· Hotărâre de Guvern privind apartenența imobilelor aferente proiectului la proprietatea publică și extras Carte Funciară (la interval de șase luni de la semnarea contractului de finanțare)
h) Activitățile derulate în cadrul proiectului respectă legislaţia naţională/comunitară și regulile în domeniul egalităţii de şanse, dezvoltării durabile, achiziţiilor publice (inclusiv dacă sunt incluse activităţi care au fost demarate anterior depunerii proiectului), informării şi publicităţii şi ajutorului de stat
· Se probează prin declarația de eligibilitate

· Se probează prin secțiunea B.3.1., C.2, H din Formatul de proiect major

· Secțiunea principii orizontale

i) Proiectul include descrierea clară a legăturii cu alte finanțări sau alte proiecte finanțate din fonduri comunitare sau naționale
· Se probează prin declarația de eligibilitate

· Se probează prin secțiunea G din Formatul de proiect major și Finanțările anterioare/solicitate

j) Dacă proiectul conţine investiţii realizate înainte de depunerea cererii de finanţare, acestea au fost verificate din punct al legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice şi au fost formulate concluzii care permit acceptarea proiectului ca fiind eligibil cu sau fără condiţii. 
· Conform document elaborat de Serviciul de Achiziţii, vizând verificarea dosarului de achiziţie publică depus de către solicitant 

k) Proiectul relevant pentru ITI este proiectul dezvoltat de către OR AquaServ Tulcea
· Se probează prin Avizul de conformitate privind strategia ITI al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru ITI Delta Dunării
2.2.2 Reguli privind eligibilitatea proiectelor fazate
	A2.
	Proiecte integrate fazate de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată, care asigură continuarea investiţiilor aprobate în perioada 2007-2013 prin POS Mediu şi nefinalizate până la finalul anului 2015, aprobate ca proiecte fazate prin decizie a Comisiei Europene


Selectarea și aprobarea finanțării componentelor fazate din cadrul POS Mediu 2007-2013 se face în conformitate cu prevederile Art. 103 din Regulamentul nr. 1303/2013, care prevede următoarele:

a) Proiectul se încadrează în categoriile de acțiuni finanțabile menţionate în POIM și în categoriile de proiecte menționate în Ghidul Solicitantului, corespunzătoare AP 3, OS 3.2, iar perioada de implementare a proiectului se încadrează în perioada de eligibilitate a cheltuielilor (între 01.01.2014 şi 31.12.2023)
· Se probează prin secțiunea A.4., B.3., punctul c) şi d) din Format notificare proiect fazat (Anexa 1.2)

b) Scopul şi obiectivele proiectului trebuie să fie în concordanță cu acțiunile obiectivului specific 3.2. și  cu activitățile eligibile prezentate în Secțiunea 1.3.2. din prezentul ghid;
· Se probează cu secțiunea A.3 și B.3 din Format notificare proiect fazat (Anexa 1.2)
c) Operațiunea constă într-o a doua etapă sau o etapă ulterioară a unui proiect major din cadrul perioadei de programare anterioare, pentru care etapa sau etapele anterioare au fost aprobate de Comisie până la 31 decembrie 2015, cel târziu, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1083/2006; de asemenea trebuie ca operațiunea se fie pe lista proiectelor fazate din cadrul POIM
· Se probează prin Decizia de modificare a deciziei de finanțare inițiale aprobate prin POS Mediu 2007-2013 sau cererea de fazare a proiectului depusă la COM pentru care a fost primită admisibilitatea, dacă decizia nu a fost încă aprobată de COM. Decizia de modificare a deciziei inițiale de finanțare este obligatorie la etapa de contractare

· Se probează prin secțiunea A.4., B.2.1. din Format notificare proiect fazat (Anexa 1.2.) și Tabelul 27 din POIM
d) Proiectul se află în Tabelul 27 din POIM, dacă suma costurilor eligibile totale ale tuturor etapelor proiectului major depășește 50 milioane euro
· Se probează prin cererea de notificare a proiectului completată conform Anexei 1.2., secțiunea C.3 și Tabelul 27 din POIM
e) Decizia de modificare a deciziei de finanțare inițiale a proiectul (major), sau cererea de fazare transmisă Comisiei Europene (dacă decizia nu a fost încă emisă), precum și dovada că evaluarea Comisiei Europene a vizat toate etapele planificate
· Se probează prin decizia de modificare a deciziei de finanțare inițiale a Comisiei Europene a proiectului, corelată cu descrierea proiectului completată conform Anexei 1.2., secțiunea A.3 şi A.4. (descrierea întregului proiect, descrierea fazelor și CCI pentru proiectul major aferent POS Mediu 2007-2013)

f) Nu există modificări substanțiale ale informațiilor menționate la articolul 101, primul paragraf al Regulamentului nr. 1303/2013 pentru proiectul major, comparativ cu informațiile furnizate pentru cererea privind proiectul major prezentată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1083/2006, în special în ceea ce privește cheltuielile eligibile totale
· Se probează prin cererea de notificare a proiectului completată conform Anexei 1.2., secțiunea B.3. (descrierea fazelor și CCI pentru proiectul major aferent POS Mediu) şi Declaraţia de eligibilitate 

· Documentele suport aferente proiectului inițial vor fi transmise în format electronic către AM POIM (Studiu de fezabilitate, analiza cost-beneficiu, cererea de fazare, analiza instituțională, celelalte documente și avize suport etc.)
g) Investițiile descrise în proiect corespund cu investițiile descrise în proiectul corespondent finanțat în perioada 2007-2013
· Se probează prin cererea de fazare depusă în cadrul POS Mediu
h) Etapa I a proiectului major aferentă perioadei de programare anterioare este sau va fi pregătită pentru a fi utilizată în scopul stabilit prin decizia de modificare a deciziei de finanțare inițială a proiectului, până la termenul de prezentare a documentelor de închidere pentru programul sau programele operaționale relevante.
· Se probează prin cererea de notificare a proiectului completată conform Anexei 1.2., secțiunea A.4. (descrierea fazei implementate în perioada 2007-2013)

i) Proiectul respectă condiționalitățile incluse în proiectul corespondent finanțat în perioada 2007-2013, asumate de către operatorul regional până la data de depunerii proiectului 
· Se probează prin declarație pe proprie răspundere a beneficiarului privind respectarea condiționalităților aferente proiectului finanțat din POS Mediu 2007-2013
j) Proiectul respectă legislaţia în domeniul egalităţii de şanse și politicii nediscriminatorii, dezvoltării durabile, achiziţiilor publice, informării şi publicităţii, ajutorului de stat (politici europene şi teme orizontale
)
· Conform Declarației de eligibilitate a solicitantului și secțiunea principii orizontale

k) Acțiunile din proiectul pentru care se solicită finanţare din POIM (faza II) nu beneficiază de finanţare din alte fonduri publice, altele decât ale solicitantului
· Conform Declarației de eligibilitate a solicitantului

· Conform secțiunii Finanțări anterioare/solicitate, precum și cererii de fazare

l) Dacă proiectul conţine investiţii realizate înainte de depunerea cererii de finanţare, acestea au fost verificate din punct al legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice şi au fost formulate concluzii care permit acceptarea proiectului ca fiind eligibil cu sau fără condiţii. 
· Conform document elaborat de Serviciul de Achiziţii, vizând verificarea dosarului de achiziţie publică depus de către solicitant 
Atenție!
Pentru a verifica această condiție de eligibilitate, documentele de închidere pentru prima fază a proiectului vor fi solicitate de AM POIM la AM POS Mediu pentru verificarea acestei condiții la data pe care beneficiarul o va propune. În cazul în care închiderea etapei I a avut loc înainte de semnarea contractului de finanțare pentru etapa II a proiectului 2007-2013, aceste documente vor fi precondiție pentru semnarea contractului.
Atenție! 
Costurile privind pregătirea proiectelor fazate nu sunt eligibile.
2.2.3 Reguli privind eligibilitatea proiectelor de sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare

	C.
	Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz)


În vederea obținerii finanțării din POIM, beneficiarii trebuie să depună Cereri de Finanțare, conform modelului din Anexa 1.3), după cum urmează:
· În cazul Operatorilor Regionali care nu au aprobarea AM POS Mediu de lansare în SEAP a Caietului de Sarcini privind asistența tehnică, va fi pregătită Cererea de Finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM)
· În cazul Operatorilor Regionali care au aprobarea AM POS Mediu de lansare în SEAP a asistenței tehnice, dar nu au început procesul de achiziție, se va continua procesul de achiziție și se va reface cererea de finanțare pe POIM
· În cazul Operatorilor Regionali care desfășoară procedura de atribuire, beneficiarul va depune o nouă cerere de finanțare pe POIM
· În cazul Operatorilor Regionali care au finalizat procedura de atribuire și au consultant, dar nu au efectuat nici o plată din POS Mediu 2007-2013, beneficiarul va depune o cerere de finanțare pe POIM
· În cazul Operatorilor Regionali care au contract de achiziție publică în implementare, dar nu au finalizat toate activitățile prevăzute în etapa I în cererea de finanțare din cauza întârzierilor apărute în procesul de achiziție publică sau în implementarea proiectului, beneficiarul va transfera activitățile nefinalizate din etapa I către etapa a II-a de sprijin în pregătirea aplicației care urmează a fi finanțată prin POIM, prin includerea acestora într-o nouă cerere de finanțare sau în proiectul major de investiții, după caz.
Pentru a fi eligibile spre finanțare, proiectele de sprijin privind pregătirea proiectelor de investiții trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a) Proiectul se încadrează în categoriile de acțiuni finanțabile menţionate în POIM și în categoriile de proiecte menționate în Ghidul Solicitantului, corespunzătoare AP 3, OS 3.2, iar perioada de implementare a proiectului se încadrează în perioada de eligibilitate (între 01.01.2014 şi 31.12.2023).
· Se probează prin secțiunile Obiectivele proiectului și Activități Previzionate din cererea de finanțare (Anexa 1.3)
b) Scopul şi obiectivele proiectului trebuie să fie în concordanță cu acțiunile obiectivului specific 3.2. și cu activitățile eligibile prezentate în Secțiunea 2.2.3. din prezentul ghid
· Se probează prin secțiunea Obiectivele proiectului și din Cererea de finanțare (Anexa 1.3)
c) Activităţile proiectului nu au fost finanţate în ultimii 5 ani şi nu sunt finanţate în prezent din alte fonduri publice, altele decât ale solicitantului
· Se probează prin Declarația de eligibilitatea a solicitantului și conform secțiunii Finanțări anterioare/solicitate
d) Bugetul proiectului respectă indicațiile privind încadrarea în categoriile de cheltuieli eligibile
· Se probează prin secțiunea Buget din Cererea de finanțare
e) Proiectul respectă legislaţia în domeniul egalităţii de şanse și politicii nediscriminatorii, dezvoltării durabile, achiziţiilor publice, informării şi publicităţii, ajutorului de stat (politici europene şi teme orizontale
)
· Conform Declarației de eligibilitate a solicitantului și secțiunea Principii orizontale
f) Proiectul include descrierea clară a legăturii cu alte finanțări sau alte proiecte finanțate din fonduri comunitare sau naționale
· Se probează prin Declarația de eligibilitatea a solicitantului/partener și secțiunea Finanțări anterioare

g) Dacă proiectul conţine investiţii realizate înainte de depunerea cererii de finanţare, acestea au fost verificate din punct al legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice şi au fost formulate concluzii care permit acceptarea proiectului ca fiind eligibil cu sau fără condiţii. 
· Conform document elaborat de Serviciul de Achiziţii, vizând verificarea dosarului de achiziţie publică depus de către solicitant 
2.2.4 Reguli privind eligibilitatea laboratorului național
	B.
	Laboratorul național pentru îmbunătăţirea monitorizării substanţelor deversate în ape şi a calităţii apei potabile


a) Proiectul se încadrează în categoriile de acțiuni finanțabile menţionate în POIM și în categoriile de proiecte menționate în Ghidul Solicitantului, corespunzătoare AP 3, OS 3.2, iar perioada de implementare a proiectului se încadrează în perioada de eligibilitate (între 01.01.2014 şi 31.12.2023).
· Se probează prin secțiunile Obiectivele proiectului și Activități Previzionate din cererea de finanțare (Anexa 1.4)
b) Scopul şi obiectivele proiectului trebuie să fie în concordanță cu acțiunile obiectivului specific 3.2. și cu activitățile eligibile prezentate în Secțiunea 2.2.3. din prezentul ghid
· Se probează prin secțiunea Obiectivele proiectului și  din Cererea de finanțare (Anexa 1.4)
c) Activităţile proiectului nu au fost finanţate în ultimii 5 ani şi nu sunt finanţate în prezent din alte fonduri publice, altele decât ale solicitantului
· Se probează prin Declarația de eligibilitatea a solicitantului/partener
d) Bugetul proiectului respectă indicațiile privind încadrarea în categoriile de cheltuieli eligibile
· Se probează prin secțiunea Buget din Cererea de finanțare
e) Imobilele pe care se vor construi sunt puse la dispoziția proiectului. În acest sens se va demonstra dreptul de  proprietate/  concesiune/ superficie/dreptul de administrare asupra imobilului (teren și/sau clădire) unde se face investiția, pe o perioadă de cinci ani de la data previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului. Contractul de concesiune trebuie să se afle în perioada de valabilitate la momentul încheierii contractului de finanțare.
În plus, imobilul (teren și/sau clădiri):

a. Este liber de orice sarcini în sensul că nu este afectat de limitări legale, convenționale, judiciare ale dreptului real invocat, incompatibile cu realizarea activităților proiectului;

b. Nu face obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti cu privire la situaţia juridică a imobilului, având ca obiect contestarea dreptului invocat de solicitant pentru realizarea proiectului în conformitate cu criteriul de eligibilitate aferent ;

c. Nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.
Se probează prin :

· Declarații pe proprie răspundere din partea autorităților locale, privind disponibilitatea terenurilor pe care se vor construi/extinde/reabilita noile investiţii (rețele, stație epurare, stație tratare, surse de apă etc.) la momentul depunerii aplicației de finanțare

· Declarație pe proprie răspundere din partea solicitantului prin care se menţionează faptul că nu au fost depuse cereri de retrocedare, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi că nu există litigii cu privire la stabilirea şi delimitarea proprietăţii (la depunerea aplicației de finanțare)

· Plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiţia în cadrul proiectului, plan în  care să fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale (la depunerea aplicației de finanțare)

· Acordul proprietarilor privind dreptul de acces asupra terenurilor (la contractare)

· Oricare dintre actele admise de lege - copie act de proprietate / contract de superficie/ contract de concesiune pe durata proiectului şi durata de sustenabilitate a proiectului etc. (la contractare)

· Hotărâri de Consiliu Local privind disponibilitatea terenurilor (la contractare)

· Hotărâre de Guvern privind apartenența imobilelor aferente proiectului la proprietatea publică și extras Carte Funciară (la interval de șase luni de la semnarea contractului de finanțare)
f) Proiectul respectă legislaţia în domeniul egalităţii de şanse și politicii nediscriminatorii, dezvoltării durabile, achiziţiilor publice, informării şi publicităţii, ajutorului de stat (politici europene şi teme orizontale
)
· Se probează prin Declarația de eligibilitate a solicitantului/partener
g) Proiectul include descrierea clară a legăturii cu alte finanțări sau alte proiecte finanțate din fonduri comunitare sau naționale
· Se probează prin Declarația de eligibilitatea a solicitantului/partener și secțiunea Finanțări anterioare

h) Dacă proiectul conţine investiţii realizate înainte de depunerea cererii de finanţare, acestea au fost verificate din punct al legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice şi au fost formulate concluzii care permit acceptarea proiectului ca fiind eligibil cu sau fără condiţii. 
· Conform document elaborat de Serviciul de Achiziţii, vizând verificarea dosarului de achiziţie publică depus de către solicitant
2.3 Eligibilitatea cheltuielilor
Baza legală:

· Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 – 2020; 

· Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului; 

· Regulamentul (UE) nr. 1300/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul de Coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006,

· Hotărârea nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020

· Legislatia nationala si europeană în vigoare la data semnării contractului de finanțare;

· Instrucțiunile AM, pentru contractele de finanțare semnate după data (publicării) acestora
Pentru a fi eligibile în vederea finanţării prin POIM, toate cheltuielile trebuie să fie defalcate în bugetul cererii de finanțare, să respecte prevederile Hotărârii Guvernului nr. 399/2015, să corespundă obiectivelor POIM şi să fie incluse în Cererea de finanţare aprobată.
Pentru a fi rambursată, o cheltuială trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii, conform HG nr. 399/2015:

a) să fie angajată de către beneficiar şi plătită de acesta în condiţiile legii între 1 ianuarie 2014 şi 31 decembrie 2023;

b) să fie însoţită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligaţia de plată şi de documente justificative privind efectuarea plăţii şi realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate, cu respectarea prevederilor art. 131 alin. (2) şi (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;

c) să fie în conformitate cu prevederile programului;

d) să fie în conformitate cu contractul/decizia/ordinul de finanţare, încheiat între autoritatea de management şi beneficiar, cu respectarea art. 65 alin. (11), art. 70, art. 71, art. 125 alin. (1) şi art. 140 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;

e) să fie rezonabilă şi necesară realizării operaţiunii;

f) să respecte prevederile legislaţiei Uniunii Europene şi naţionale aplicabile;

g) să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

În plus, o cheltuială este eligibilă dacă:

· activitățile proiectului pentru care se rambursează cheltuiala nu au fost finanțate, în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare, din fonduri publice, altele decât fondurile proprii ale beneficiarului

Cheltuielile identificate de beneficiar vor fi încadrate pe categoriile de cheltuieli din Anexa 6.

În cadrul OS 3.2, nu sunt eligibile următoarele tipuri de cheltuieli (în conformitate cu prevederile Art. 13, lit. h):
· cheltuieli aferente contribuției în natură

· cheltuieli cu amortizarea

· cheltuieli cu achiziția imobilelor deja construite

· cheltuieli de leasing

· cheltuieli cu închirierea, altele decât cele prevăzute la cheltuielile generale de administrație

· cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport

· cheltuieli generale de administrație
Prefinanțarea 
Baza legală: 

· Ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
Prefinanțarea se acordă, în conformitate cu prevederile OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și ale HG nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015, după cum urmează:

· Beneficiarilor / liderilor de parteneriat/ partenerilor, alții decât cei prevăzuți la art. 6 alin. 1 - 4 și 6 din OUG nr. 40/2015;

· în tranșe, fără ca valoarea totală să depășească contravaloarea cheltuielilor pentru care se acordă, calculată pentru o perioadă de maxim 3 luni;

· pentru cheltuielile salariale, cheltuielile aferente subvențiilor, burselor, premiilor, onorariilor aferente activităților independente desfășurate în conformitate cu legislația în vigoare şi pentru cheltuielile cu deplasările;
· din fonduri europene, cât şi din cofinanţarea publică asigurată din bugetul de stat corespunzător cotelor stabilite prin contractul de finanţare;

· contribuţia proprie este suportată din bugetul propriu al beneficiarului/ liderului de parteneriat/ partenerului. 

În cazul proiectelor implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de prefinanțare, iar autoritatea de management virează valoarea cheltuielilor solicitate în conturile liderului de parteneriat/ partenerilor care urmează să le utilizeze, conform contractului de finanțare și a prevederilor acordului de parteneriat care reprezintă partea integrantă a acestuia.

Sumele primite ca prefinanţare, aferente acelor tipuri de cheltuieli care nu pot fi efectuate din contul de prefinanțare, pot fi transferate de către beneficiari în conturi deschise la bănci comerciale, cu condiţia efectuării cheltuielilor respective în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data efectuării transferului.

Beneficiarul/ liderul de parteneriat, care a depus cererea de prefinanțare, are obligația depunerii unei cereri de rambursare care să cuprindă toate cheltuielile efectuate pentru care s-a acordat prefinanțarea. Depunerea se face în termen de maxim 10 zile calendaristice de la expirarea perioadei pentru care a fost acordată tranșa de prefinanțare, încălcarea acestei prevederi aflându-se sub sancțiunea rezilierii contractului de finanțare. 

În cazul în care beneficiarul nu efectuează viramentul sau sunt identificate neconcordanţe între sumele virate şi sumele rezultate din verificarea documentelor financiare aferente proiectului, autoritatea de management va efectua deducerile necesare din rambursarea aferentă fondurilor europene și contribuției din bugetul de stat, cel târziu la cererea de rambursare finală.

Cu excepția primei tranșe de prefinanțare, următoarele tranșe de prefinanțare se acordă cu deducerea sumelor necheltuite din tranșa acordată anterior. În situația în care autoritatea de management constată erori în raportul de justificare a prefinanțării aferent tranșei/ tranșelor anterioare, aceasta poate sista acordarea următoarelor tranșe de prefinanțare.

Beneficiarii /liderii de parteneriat/ partenerii au obligaţia restituirii integrale sau parţiale a prefinanţării acordate în cazul în care aceştia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea corespunzătoare a acesteia, ca urmare a notificării transmise de autoritatea de management. În cazul în care restituirea nu se realizează în termen de 15 zile de la data emiterii notificării, autoritatea de management emite decizie de recuperare a prefinanțării, care va constitui titlu de creanță și va fi tratat conform prevederilor OG nr. 66/2011. 

În cazul beneficiarilor prevăzuți la art. 7, alin 1 și 2 din OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, prefinanțarea care a rămas neutilizată la sfârșitul exercițiului bugetar se reflectă în excedentul bugetului local/ al instituției publice locale după caz, și va fi utilizat în anul următor cu aceeași destinație.
Prevederi privind TVA 
Baza legală: 
· HG nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020
Pentru a fi eligibilă, cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată trebuie să fie aferentă unor cheltuieli eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din fonduri.

Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă dacă este nerecuperabilă, potrivit legii, cu respectarea prevederilor art. 69 alin. (3) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. În cazul proiectelor de infrastructură de apă și apă uzată este recuperabil, deci neeligibil.

Implementarea financiară a proiectului 
Baza legală: 

· Ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
Implementarea financiară se face prin mecanismul rambursării cheluielilor efectuate sau prin cel al decontării cererilor de plată așa cum prevede OUG 40/2015. Obligaţiile beneficiarului şi ale AM referitor la plăţi sunt detaliate în conţinutul contractului de finanţare.

· Mecanismul rambursării cheltuielilor efectuate 

Implică transmiterea de către beneficiari a unor cereri de rambursare în care sunt solicitate la rambursare cheltuieli care au fost efectate și pentru care sunt atașate dovezi ale efectuării cheltuielilor.

Beneficiarii/ liderii de parteneriat au obligaţia de a depune la autoritatea de management cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate care nu au fost incluse în cereri de rambursare aferente unor cereri de plată sau a unor cereri de rambursare aferente unor cereri de prefinanțare, în termen de maxim 3 luni de la efectuarea acestora.

În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar/ lider de parteneriat la autoritatea de management (direcțiile teritoriale), a cererii de rambursare întocmite conform contractului de finanţare, autoritatea de management autorizează cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de rambursare și efectuează plata sumelor autorizate în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul de la care autoritatea de management dispune de resurse în conturile sale. După efectuarea plății, autoritatea de management notifică beneficiarilor/ liderilor de parteneriat plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare. 

Pentru depunerea de către beneficiar/ liderul de parteneriat a unor documente adiţionale sau clarificări solicitate de autoritatea de management, termenul de 20 de zile lucrătoare poate fi întrerupt fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depăşească 10 zile lucrătoare.

În cazul aplicării unor reduceri procentuale de către autorităţile de management în conformitate cu art. 6 alin. (3) din OG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/ sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, notificarea beneficiarilor/ liderilor de parteneriat privind plata cheltuielilor aferente autorizate se va realiza în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea plăţii.

În cazul ultimei cereri de rambursare depuse de beneficiar/ liderul de parteneriat în cadrul proiectului, termenul de 20 de zile lucrătoare poate fi prelungit cu durata necesară efectuării tuturor verificărilor procedurale specifice autorizării plăţii finale, dar nu mai mult de 90 de zile.

Nedepunerea de către beneficiar/ liderul de parteneriat a documentelor sau clarificărilor solicitate în termenul prevăzut în contractul de finanțare atrage respingerea, parţială sau totală, după caz, a cererii de rambursare.

Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de rambursare, iar Autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor, valoarea cheltuielilor rambursabile în conturile liderilor de parteneriat/ partenerilor care le-au efectuat, fără a aduce atingere contractului de finanțare și a prevederilor acordului de parteneriat, partea integrantă a acestuia/ acesteia.
· Mecanismul decontării cererilor de plată 

Se aplică beneficiarilor de proiecte finanțate din fonduri europene, alţii decât cei prevăzuţi la art. 6 alin. (1) - (4) şi (6) din OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

După primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/ prestarea serviciilor/ execuţia lucrărilor recepţionate, acceptate la plată, a facturilor de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziţii aferente proiectelor implementate, acceptate la plată, beneficiarul depune cererea de plată şi documentele justificative aferente acesteia.

Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de plată iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor, valoarea cheltuielilor rambursabile în conturile liderului de parteneriat/ partenerilor care le-au angajat, fără a aduce atingere contractului de finanțare și a prevederilor acordului de parteneriat, partea integrantă a acestuia.

Beneficiarii/ liderii de parteneriat/ partenerii, alții decât cei prevăzuți la art. 6 și 7 din OUG nr. 40/2015, au obligația de a achita integral contribuția proprie aferentă cheltuielilor eligibile incluse în documentele anexate cererii de plată.

În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar/ liderul de parteneriat a cererii de plată cu respectarea prevederilor art. 20, alin. (2) și (4) din OUG nr. 40/2015, autoritatea de management efectuează verificarea cererii de plată. După efectuarea verificărilor Autoritatea de management virează beneficiarului/ liderului de parteneriat/ partenerului valoarea cheltuielilor rambursabile, în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul de la care aceasta dispune de resurse în conturile sale, într-un cont distinct de disponibil deschis pe numele beneficiarilor/ liderii de parteneriat/ partenerilor la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului. În ziua următoare virării, autoritatea de management transmite beneficiarilor/ liderilor de parteneriat o notificare, întocmită distinct pentru fiecare dintre aceștia.

Pentru depunerea de către beneficiar/ liderul de parteneriat a unor documente adiţionale sau clarificări solicitate de autoritatea de management, termenul de 20 de zile lucrătoare prevăzut la art. 20, alin. (5) poate fi întrerupt fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depăşească 10 zile lucrătoare.
Sumele primite de beneficiar/ lider de parteneriat/parteneri în baza cererilor de plată nu pot fi utilizate pentru o altă destinație decât cea pentru care au fost acordate. 
În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către Autoritatea de Management conform art. 20, alin. (5), beneficiarii au obligaţia de a depune cererea de rambursare aferentă cererii de plată la Autoritatea de management, în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată. În cazul proiectelor implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune o cerere de rambursare centralizată la nivel de proiect în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată atât liderului cât și partenerului/ partenerilor.

Beneficiarii/ liderii de parteneriat/ partenerii au obligația restituirii integrale sau parțiale a sumelor virate în cazul proiectelor pentru care aceștia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea acestora.

Nerespectarea prevederilor alin. (8) de către beneficiari/ lideri de parteneriat constituie încălcarea contractului de finanţare, autoritatea de management putând decide rezilierea acestuia.

Proiecte generatoare de venituri  
Proiectele generatoare de venituri au ca baza legală prevederile art. 61 din Regulamentul General nr. 1303/2013 stabilind prevederile generale privind Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime.
Conform prevederilor art. 61 alin. 1 din Regulamentul General nr. 1303/2013 “venituri nete” înseamnă intrările de numerar plătite direct de utilizatori pentru bunurile sau serviciile din cadrul operațiunii, cum ar fi taxele suportate direct de utilizatori pentru utilizarea infrastructurii, vânzarea sau închirierea de terenuri sau clădiri ori plățile pentru servicii, minus eventualele costuri de funcționare și de înlocuire a echipamentelor cu durată scurtă de viață, suportate pe parcursul perioadei corespunzătoare. 
Cheltuielile eligibile ale operațiunii care urmează a fi cofinanțată din resursele fondurilor ESI se reduc în prealabil în funcție de potențialul operațiunii de a genera venituri nete pe parcursul unei perioade de referință specifice care acoperă atât implementarea operațiunii, cât și perioada ulterioară finalizării acesteia.
Principiul proiectelor generatoare de venituri se aplică doar proiectelor de peste 1.000.000 euro.

Metoda de calculare a venitului net actualizat al operaţiunilor generatoare de venituri nete se va face potrivit  articolului 15 din Regulamentul Delegat (UE) Nr. 480/2014 al Comisiei din 3 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime.

În scopul aplicării metodei menționate la articolul 61 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, venitul net actualizat al operațiunii se calculează prin deducerea costurilor actualizate din veniturile actualizate și, dacă este cazul, prin adăugarea valorii reziduale a investiției. 

Venitul net actualizat al unei operațiuni se calculează pe o perioadă de referință specifică aplicabilă sectorului operațiunii respective. Perioada de referință include perioada de implementare a operațiunii.

Veniturile și costurile se determină prin aplicarea metodei incrementale bazate pe o comparație între veniturile și costurile din scenariul cu noua investiție și veniturile și costurile din scenariul fără noua investiție. În cazul în care o operațiune constă într-un activ nou, veniturile și costurile sunt cele ale noii investiții. 

În cazul în care taxa pe valoarea adăugată nu este un cost eligibil în conformitate cu articolul 69 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, calculul venitului net actualizat se bazează pe cifre care exclud taxa pe valoarea adăugată.

Capitolul 3. Completarea cererii de finanțare
Pentru a propune un proiect în vederea finanţării, solicitantul trebuie să completeze o Cerere de finanţare. Elaborarea Cererii de Finanțare se va face conform modelului din Anexa 1. Aceasta se va transmite prin sistemul informatic MySMIS 2014, împreună cu toate anexele solicitate. În cazul în care MySMIS 2014 nu este disponibil, se vor urma indicațiile ce vor fi postate pe site-ul www.fonduri-ue.ro.

Proiectele din cadrul OS 3.2. se supun procedurii de pregătire a portofoliului, cu sprijinul AM POIM și JASPERS, după caz. Pentru etapa de pregătire a portofoliului de proiecte, proiectul se va depune la AM POIM în format electronic, pe CD. 

Pentru proiectele majore, solicitantul va întocmi Cererea de finanţare şi toate anexele acesteia, conform Anexei 1.1, ca regula, în limba engleză (aceasta urmând a fi tradusă ulterior în limba română), iar pentru proiectele non-majore Cererea de finanţare (Anexa 1.3 și 1.4) şi toate anexele acesteia vor fi întocmite ca regulă în limba română. Încărcarea cererii în MySMIS, respectiv transmiterea oficială a proiectului spre analiză și aprobare, se va face în limba română.

Proiectele preidentificate (majore și non-majore) din cadrul OS 3.2 vor fi sprijinite de către AM POIM împreună cu JASPERS în procesul de pregătire, până când ating pragul de maturitate minim acceptabil pentru a fi promovate spre finanţare. Procesul de pregătire este un proces iterativ, care se finalizează prin acordul factorilor implicați (notă de aprobare din partea Serviciului de Programare și Pregătire Proiecte din cadrul AM POIM și acord JASPERS) asupra gradului de maturitate a proiectului. În cazul în care beneficiarii nu răspund la timp solicitărilor de clarificare transmise de AM/JASPERS, AM POIM își rezervă dreptul de a diminua finanțarea solicitată sau chiar să elimine proiectul din lista propusă spre finanțare.

Pentru proiectele fazate se va completa cererea de notificare pentru proiectele fazate (Anexa 1.2).

Pentru proiectele din categoria B și C, solicitantul trebuie să completeze modelul de cerere de finanțare din Anexa 1.3 și Anexa 1.4.
Completarea Cererii de finanţare în mod clar şi coerent va facilita procesul de evaluare. În acest scop, este necesar ca solicitantul să furnizeze informaţiile într-o manieră concisă, dar completă, să prezinte date relevante pentru înţelegerea proiectului, acţiunile concrete propuse în proiect, indicând clar legătura cu obiectivele şi scopul proiectului, să cuantifice pe cât posibil rezultatele, beneficiile şi costurile proiectului, să prezinte un calendar realist de implementare etc.

Anexele care sunt incomplete, ilizibile sau care nu sunt semnate şi datate vor duce la respingerea proiectului, acesta trebuind redepus.

3.1. Înregistrarea solicitantului în sistem
Înainte de demararea completării conținutului cererii de finanțare, solicitanții au obligația înregistrării în sistem, conform indicațiilor furnizate pe site-ul www.fonduri-ue.ro.

Odată cu înregistrarea solicitantului, este necesară completarea tuturor câmpurilor, întrucât informațiile din această secțiunea sunt esențiale pentru evaluarea eligibilității solicitantului sau pentru evaluarea tehnico-economică.

Astfel, la secțiunea solicitant se vor regăsi următoarele informații:

· Date de identificare (denumire, tip – se va selecta dintr-un nomenclator, caracterul de IMM, cod fiscal, cod CAEN principal – dacă o entitate nu are cod CAEN, îl va selecta pe cel mai apropiat de domeniul de activitate, nr. de înegistrare și registrul unde este înregistrată entitatea, data înființării, înregistrare în scop de TVA, entitate de drept publica sau nu)

· Reprezentant legal (funcție, nume, prenume, data nașterii, CNP, date de contact)

· Sediul social

· Date financiare:

· conturi bancare

· exerciții financiare (moneda, dată începere, dată de încheiere, număr mediu de salariați, cifră de afaceri, active totale, venituri totale, capital social subscris, capital social propriu, profit net, profit în exploatare, venituri cercetare, cheltuieli cercetare)
Notă: completarea acestor informații este necesară pentru a stabili eligibilitate solicitantului; este necesară citirea cu atenție a ghidului solicitantului pentru cerințele legate de exercițiile financiare (pentru anumite apeluri este suficientă completarea informației pentru un singur exercițiu financiar, pentru altele sunt necesare trei exerciții financiare). Pentru OS 3.2. nu este relevant.
· Finanțări:

· Asistență acordată anterior, unde se completează cu informații privind proiectele derulate anterior de către solicitant, încheiate sau aflate în derulare

· Asistență solicitată, unde se completează cu informații privind proiectele depuse pentru obținerea de finanțare pe alte programe 

Notă: informațiile nu trebuie să se limiteze la programele / proiectele finanțate din fonduri europene structurale și de investiții, ci la toate tipurile de finanțări
· Descrierea grupului (NA pentru OS 3.2).
Notă: această informație este necesară pentru a verifica întreprinderile legate și caracterul acestora în funcție de acționariat (a se vedea ghidul ”Noua definiţie a IMM-urilor  - Ghidul utilizatorului şi model de declaraţie”). Chiar dacă în cadrul unui anumit obiectiv specific informația nu este relevantă, este posibil ca solicitantul să solicite finanțări pe alte domenii / programe operaționale unde această informație este esențială pentru stabilirea eligibilității
3.2. Completarea cererii de finanțare pentru proiecte de investiții noi
Atenție!

Aplicațiile de finanțare pentru proiectele noi vor fi elaborate pentru întreg necesarul de investiții de conformare prevăzut din fonduri europene structurale și de investiții, aferent perioadei de programare 2014-2020, care au avut la bază Master Planurile revizuite și Studiile de Fezabilitate. 

Pentru proiectele a căror valoare depășește valoare propusă la nivelul Master Planului, proiectele vor fi prezentate etapizat, cu o valoare bazată pe considerente tehnice, care să asigure funcționalitatea investiţiilor propuse la finalul acestei etape şi o durată adecvată de implementare (determinată de complexitatea tehnică a investiţiei, dar nu mai puţin de 2 ani). Această etapă trebuie să corespundă valorii investițiilor inițiale prevăzute în aplicațiile de asistență tehnică, în contextul elaborării Master Planurilor Județene (se acceptă justificat o variație de maximum 20% din valoarea proiectului, care poate crește până la maximum 40% din valoarea poiectului în condițiile în care estimarea listei de investiții s-a bazat pe un Master Plan nerevizuit). 

A doua etapă a proiectului va acoperi diferența până la valoarea necesarului de investiții identificate în studiul de fezabilitate. 

Aplicația de finanțare ce va fi transmisă spre evaluarea și aprobarea Comisiei Europene va acoperi studiul de fezabilitate integral (ambele etape), iar Autoritatea de Management pentru POIM va încheia un contract de finanțare care acoperă doar prima etapă a proiectului. 

Încheierea unui eventual nou contract de finanțare, aferent etapei a II a urmează a se face după 2018, condiționat de criterii de performanță (valoarea plăților până la finalul primei etape, valoarea contractelor de achiziție publică încheiate, fondurile disponibile la nivelul POIM în 2018 și ulterior în funcție de rezultatele înregistrate în implementarea proiectelor) și de disponibilitatea fondurilor pentru aceste tipuri de proiecte, atât pe baza economiilor din procesul de achiziție publică, cât și pe baza unor posibile realocări disponibile ca urmare a neperformanței altor sectoare. 

Beneficiarul, ADI și autoritățile locale își vor asuma identificarea unor soluții de finanțarea a etapei a II-a propuse pentru cererea de finanțare, semnând în acest sens, o declarație de angajament pentru etapa a IIa.

Acolo unde proiectele de investiții noi sunt precedate de proiecte fazate, AM POIM poate decide diminuarea valorii etapei I proporțional cu valoarea fazată, în funcție de progresele înregistrate în implementarea proiectului aprobat inițial în cadrul POS Mediu 2007-2013.

În cazul etapizării proiectului, etapele vor fi reflectate în planul de achiziții și de implementare al proiectului.

În cazul în care beneficiarul nu semnează în timp de trei ani nici un contract de lucrări, contractul de finanțare poate fi reziliat în condițiile prevederilor Art. 102, alin. (3) din Regulamentul nr. 1303/2013.

Pentru evaluarea cererii de finanțare, aceasta se va completa conform indicațiilor de mai jos și vor fi anexate documentele menționate mai jos:

3.2.1 Studiu de fezabilitate
Studiul de fezabilitate va avea la bază lista prioritară de investiții realizată la nivelul Master Planului
, cu elaborarea conceptului preliminar şi caracteristicilor tehnice, comparând soluţiile alternative mai detaliate în vederea asigurării alegerii soluţiilor celor mai eficiente din punct de vedere al costurilor. Toate opțiunile posibile și realiste trebuie analizate și comparate din perspectiva costurilor de investiții și de operare (la valoare actualizată netă).

În argumentarea investiţiilor propuse, trebuie să se demonstreze că acestea coincid cu nevoile pe termen lung de extindere şi dezvoltare ale județului/regiunii. Investiţiile propuse nu trebuie să determine îmbunătăţiri sau extinderi ale reţelelor în direcţii contrare planului pe termen lung de îmbunătăţire şi extindere a sistemului, iar costurile trebuie să fie minime. Analizele de opțiuni vor avea în vedere compararea diferitelor soluții tehnice propuse și nu a diferitelor tehnologii (de exemplu pentru realizarea unor stații de epurare se va face comparație între stații de epurare pentru fiecare aglomerare în parte versus o stație pentru întreg clusterul). 

Studiile tehnice de reabilitare sau construcţie de noi instalaţii vor trebui făcute în conformitate cu standardele și normele stabilite prin directivele CE şi cu legislaţia română în domeniul apei şi apelor uzate. 

Astfel, studiile tehnice de reabilitare sau construcţie de noi instalaţii vor acoperi necesitățile de conformare pentru întreaga aglomerare, respectiv asigurarea în principal a capacității rețelei de canalizare și a stației de epurare care trebuie să țină seama și de recepția sistemelor individuale adecvate/corespunzătoare de colectare, acolo unde realizarea sistemelor de colectare și epurare centralizate nu se justifică tehnico-economic. 

Toate măsurile propuse vor trebui să ţină seama de perioadele de tranziţie stabilite pentru implementarea directivelor UE relevante, conform Tratatului de Aderare a României la UE. Studiul de fezabilitate va identifica și prioritiza investițiile urmărind:

· Finalizarea conformării aglomerărilor cu peste 10.000 l.e. (luând în considerare lista aglomerărilor anexate)

· Asigurarea conformității privind calitatea apei potabile, urmând ca investițiile în localitățile identificate de către Ministerul Sănătății (anexate) să fie prioritare

· Asigurarea conformării aglomerărilor cuprinse între 2.000 și 10.000 l.e
.

În cazul diferențelor existente între aglomerările ce necesită conformare din lista ANAR (cu situația la 31 decembrie 2015) și cea stabilită prin Master Planul Județean/zonal, operatorul regional va face demersurile necesare pentru clarificarea situației aglomerărilor/sistemelor de alimentare cu apă notificând ANAR / Ministerul Sănătății și solicitând actualizarea situației privind aglomerările ce necesită conformare. În acest caz în cadrul SF-ului vor fi prezentate aceste neconcordanțe, precum și doveziile care certifică această situație (anexate SF).

În vederea conformării aglomerărilor se va avea în vedere respectarea prevederilor art. 3, 4 și 5 ale Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, respectiv realizarea unor nivele de colectare și epurare de cel puțin 98% și diferența de 2% să nu reprezinte mai mult de 2.000 l.e. Astfel, pentru  aglomerările cu mai mult de 100.000 l.e., este necesar să se asigure nivele de colectare și epurare mai mari de 98%. 

De asemenea, 
calitatea apelor uzate epurate trebuie asigurată astfel încât să se realizeze nivelul de epurare precizat de Directivă:
· calitatea apelor uzate epurate terţiar (epurare avansată cu eliminarea azotului total şi fosforului total) să corespundă cerinţelor din Tabelul 2 – Anexa I a Directivei, pentru parametrii: materii în suspensie, substanţe organice (CBO5, CCO-Cr),  azot total şi fosfor total, respectiv parametrilor din Anexa 1 a HG nr. 352/2005 ( NTPA-011 și NTPA – 001);
· calitatea apelor uzate epurate secundar (mecano-biologic) să corespundă cerinţelor din Tabelul 1 – Anexa I a Directivei, pentru parametrii: materii în suspensie şi substanţe organice (CBO5, CCO-Cr), respectiv parametrilor din Anexa 1 a HG nr. 352/2005 (NTPA – 001).

Se precizează faptul că acolo unde starea corpului de apă nu este bună, și pe baza unei analize se stabilește că impactul stației de epurare nu conduce la atingerea stării bune, se solicită valori limită de emisie mai stringente pentru efluenții de la stațiile de epurare noi.  

În cazul în care proiectul regional nu acoperă întreg necesarul din aglomerările care necesită conformare, UAT-ul poate solicita finanțare pentru completarea investițiilor din alte programe (ex. PNDR), urmând ca operarea să fie asigurată ulterior de către operatorul regional, conform legislației în vigoare (operatorul are drepturi exclusive de operare în aria în care i-a fost încredințată delegarea, conform Legii nr. 241/2006 cu modificările și completările ulterioare). În această situație, operatorul regional va emite un aviz care va însoți cererea de finanțare a UAT în care se descrie complementaritatea cu investițiile promovate prin POIM, în conformitatea cu protocolul tripartit încheiat între AM POIM, AM PNDR și Patronatul Apei.

Acolo unde va fi cazul, vor trebui propuse soluţii flexibile care să permită îmbunătăţirea /extinderea instalaţiilor noi.

Studiul de fezabilitate constă în studii tehnice, financiare şi instituţionale, reprezentând un concept preliminar necesar pregătirii cererii de finanţare pentru proiectul de investiții. Acesta trebuie întocmit potrivit cerinţelor directivelor şi legislaţiei românești în domeniu (în special HG nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările şi completările ulterioare), corelat cu cerinţele Ghidului disponibil pe site-ul AM POIM, (la adresa http://www.fonduri-ue.ro) și ale Aplicației de finanțare din Regulamentul nr. 207/2015. 
Integrarea aspectelor privind schimbările climatice și reziliența la dezastre în selectarea opțiunilor. În etapa de elaborare a studiului de fezabilitate și a analizei opțiunilor se vor lua în considerare și aspectele privind adaptarea la schimbările climatice și atenuarea efectelor acestora și rezistența în fața dezastrelor. Ca urmare acest impact se va reflecta în acordul/avizul de mediu și autorizațiile de construcție. 

Etapele ce trebuie parcurse sunt:

1. Analiza de senzitivitate 

Această analiză a proiectului se va realiza la diverse riscuri generate de schimbările climatice (temperatura anuală/sezonieră/lunară; valorile extreme ale temperaturilor – frecvență și magnitudine, media anuală/sezonieră/lunară a căderilor de ploaie – frecvență și magnitudine, viteza medie și maximă a vântului, umiditatea radiația solară), precum și la riscurile secundare (nivelul mării, temperatura apei/mării, disponibilitatea apei, frecvența furtunilor, inundații, furtunile de nisip, eroziunea costieră și eroziunea solului / alunecările de teren / avalanșe, salinitatea solului, calitatea aerului, incendiile de păduri, efectul încălzirii urbane, majorarea perioadei anotimpurilor). 

Analiza de senzitivitate, care poate fi ridicată, medie sau inexistentă și trebuie realizată din următoarele patru perspective:

· Senzitivitatea activelor

· Senzitivitatea intrărilor (apă, energie, altele)

· Senzitivitatea ieșirilor (produselor, pieței, cererii consumatorilor)

· Senzitivitatea conexiunilor de transport

Dacă analiza de senzitivitate indică un nivel ridicat sau mediu asupra unei dintre cele patru perspective, se trece la evaluarea expunerii la riscurile respective și la analiza finală de vulnerabilitate.

2. Evaluarea expunerii la diverse riscuri

Aceasta se realizează atât pe baza datelor spațiale disponibile privind situația actuală și datele istorice privind riscurile pentru care a fost stabilită necesitatea acestei evaluări, ca de ex.: hărți privind riscul la inundații, hărțile privind temperaturile extreme sau valurile de căldură, hărțile privind riscul la furtuni etc., cât și pe modele de proiecție a evoluției viitoare pentru riscurile analizate pe durata de viață a proiectului (30 – 50 de ani). Pentru modelele utilizate se vor prezenta și incertitudinile privind modelarea (modelele de temperatură, precipitații, emisii, hidrologice etc.). Este important ca în etapele de prefezabilitate, alegerea locației proiectului și fezabilitatea să fie luate în considerare aceleași modele pentru a asigura consecvența în abordare. 

3. Analiza de vulnerabilitate

Aceasta se realizează prin combinarea gradului de senzitivitate (S) cu gradul de expunere (E), în cadrul unei matrice pentru fiecare risc, care stabilește nivelul de vulnerabilitate (nu există, mediu sau mare)
V=S*E

4. Evaluarea riscurilor 

Aceasta se va realiza pentru riscurile identificate în primele trei etape pentru care proiectul are un nivel ridicat sau mediu de vulnerabilitate. Evaluarea riscurilor permite aprofundarea relației ”cauze-efecte” între riscuri și componentele proiectului (tehnice, sociale, ecologice, financiare etc.). Analiza de risc de înalt nivel implică o analiza calitativă a riscurilor (bazată pe judecata experților pentru identificarea hazardelor, consecințelor și riscurilor cheie asociate) și analiza detaliată a riscurilor, respectiv o analiză cantitativă, bazată pe modelare.

5. Identificarea opțiunilor de adaptare 

În cadrul acestei etape sunt identificate măsurile de adaptare necesare pentru a diminua vulnerabilitatea proiectului la riscurile identificate și evaluate în etapele anterioare. Măsurile de adaptare se identifică cu sprijinul unor seminarii corelate cu exemple de bune practică în domeniu, iar odată măsurile identificate, se realizează o listă scurtă a acestora pe baza unei analiza calitative și sunt selectate acele măsuri care sunt viabile din punct de vedere ecologic, social, tehnic și legal. Acestea sunt evaluate și din punct de vedere al momentului când pot fi implementate și sunt raportate și la obiectivele proiectului.

6. Evaluarea opțiunilor de adaptare
În această etapă, măsurile de adaptare sunt introduse în evaluare la nivelul analizei cost-beneficiu.

7. Integrarea acțiunilor de adaptare în proiect
Pe baza evaluării opțiunilor de adaptare, se vor lua deciziile de modificare a proiectului tehnic și introducerea acestora în procedurile de achiziție publică și se va stabili un plan și responsabili pentru monitorizarea implementării măsurilor. 

Metodologia detaliată este prezentată în documentul Comisiei Europene ”Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient”, disponibilă la http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/docs/non_paper_guidelines_project_managers_en.pdf
Referitor la strategia de gestionare a nămolului, studiul de fezabilitate va propune măsuri concrete pentru gestiunea nămolurilor rezultate din epurarea apelor uzate, luându-se în considerare fezabilitatea acestora pe baza experienței din implementarea proiectelor din POS Mediu 2007-2013. Studiul de fezabilitate va descrie modul în care angajamentele asumate prin proiectele aprobate în cadrul POS Mediu 2007-2013 au fost sau vor fi implementate până la finalizarea proiectului anterior 2007-2013 sau a proiectului fazat în cadrul POIM. Se va realiza un plan de acțiune operațional pentru strategia de nămol, cu detalierea aspectelor cheie (de exemplu semnarea contractelor cu fermierii, autorizațiile, contractul cu laboratorul), precum și reflectarea acestora în aranjamentele financiare.

Planul anual de evoluţie a tarifelor va fi întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare, luând în considerare modul de calcul a tarifului unitar la nivelul ariei de operare conform Ghidului de analiză cost-beneficiu pentru sectorul de apă şi apă uzată aprobat prin Hotărâre de Guvern.

Pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate sunt necesare următoarele documente (acestea vor fi anexate la cererea de finanțare):

· Master planul județean/zonal actualizat (aprobat de către Consiliul Județean)

· Avizul Comisiei tehnico-economice (CTE) a OR privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului

· HCJ/HCL-uri privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului (ale UAT-urilor care au prevăzute investiţii finanţate prin POIM), pe baza avizului CTE

· Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor ADI privind aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului (Studiului de fezabilitate, inclusiv indicatorii tehnico-economici ai proiectului)

· Planul anual de evoluţie a tarifelor (conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu) aprobat prin hotărâre de ADI
· Planul de acţiune pentru preluarea operării serviciilor de către OR (în noile localităţi, altele decât cele beneficiare ale finanţării europene anterioare)
3.2.2 Analiza Cost Beneficiu
Proiectele de mediu susţinute de Fondul de Coeziune generează venituri prin taxele de utilizare plătite de industrie, agenţii comerciali şi gospodării pentru serviciile oferite. 

Cerinţa minimă este ca proiectele să fie durabile pe durata lor de existenţă economică, adică să asigure un flux de venituri suficient pentru a acoperi costurile de operare şi întreţinere. Există, însă, un al doilea aspect al analizei financiare, de importanţă critică şi anume, estimarea nivelului grantului necesar pentru ca proiectul să devină viabil din punct de vedere financiar. 

Analiza Cost Beneficiu trebuie să fie elaborată în conformitate cu cerințele Ghidului privind Analiza Cost Beneficiu pentru investițiile în sectorul de apă și apă uzată, elaborată și aprobată, conform prevederilor Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare, cu modificările și completările ulterioare. 
Componentele  analizei Cost-Beneficiu sunt:

a) Analiza financiară 

b) Analiza economică 

c) Evaluarea riscului și analiza de senzitivitate
3.2.3 Analiza Instituțională
Scopul elaborării analizei instituţionale este de a asigura existenţa unui cadru instituţional solid pentru o implementare adecvată a proiectelor şi o bună exploatare a infrastructurii realizate din fonduri nerambursabile.  
Analiza Instituţională trebuie să furnizeze date privind:

· Definirea structurilor de cooperare dintre autorităţile locale în vederea pregătirii şi implementării proiectelor, de exemplu prin crearea acordului de asociere dintre diferitele autorităţi locale, pentru regruparea operatorilor din sectorul apei într-o singură entitate (cu cât municipalităţile sunt mai mici, cu atât se impune necesitatea regrupării operatorilor existenţi ai serviciilor de apă / ape uzate cu personalităţi juridice şi activităţi comerciale diferite, pentru a se obţine economii de scară adecvate şi a asigura viabilitatea şi durabilitatea proiectelor);

· Analiza situaţiei actuale, constând din, dar nu numai, structura instituţională a serviciilor publice de apă şi canalizare din zona acoperită de fiecare proiect propus, inclusiv restructurările deja stabilite; analiza competenţelor manageriale şi operaţionale, descrierea formei de proprietate asupra activelor şi condiţiilor, a stării serviciilor de apă, conceptelor de operare şi întreţinere, aranjamentelor şi obligaţiilor contractuale, a mecanismelor de stabilire a tarifelor, analiza financiară a registrelor contabile, evaluarea capacităţii resurselor umane;

· Analiza Planului de acţiune existent pentru dezvoltarea instituţională; analiza schimbărilor necesare pentru a asigura cerinţele minime din punct de vedere al conducerii instituţiei şi viabilităţii financiare;

· Analiza problemelor nerezolvate, care ar putea împiedica pregătirea, evaluarea şi aprobarea cererilor de proiecte finanţate din fonduri UE;

· Identificarea necesităţii de reformare viitoare, de dezvoltare a capacităţii, propunerea conceptelor de administrare viitoare a sistemului (organizare, necesar de forţă de muncă, de echipamente, de exploatare şi întreţinere etc.);

· Evaluarea conformării cadrului instituţional cu cerinţele UE în domeniu şi a gradului de funcţionalitate a acestuia în faza de implementare a proiectului.
Pentru constituirea cadrului instituţional sunt necesare următoarele dovezi (care fi anexate la cererea de finanțare) privind:
· Constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare (ADI)
· Hotărâri ale Consiliului Județean şi Hotărâri ale Consiliilor Locale privind constituirea ADI

· Statutul şi Actul constitutiv 

· Certificatul de înregistrare la registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor 
Verificarea/revizuirea statutului și actului constitutiv al ADI pentru asigurarea conformității cu HG nr. 855/2008 cu modificările și completările ulterioare, după caz
· Constituirea Operatorului Regional (OR)
· Hotărâri ale Consiliului Județean şi Hotărâri ale Consiliilor Locale privind constituirea OR

· Actul constitutiv 

· Certificatul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului

· Verificarea/Revizuirea actului constitutiv al OR, după caz
· Delegarea Gestiunii Serviciilor
· Hotărâri ale Consiliilor Locale privind delegarea gestiunii serviciului de apă şi canalizare către OR

· Contractul Unic de Delegare a Gestiunii Serviciilor (semnat de ADI şi OR)

3.2.4 Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM)

Evaluarea Impactului asupra Mediului trebuie să fie în conformitate cu prevederile legislației din domeniu. Autoritățile competente pentru protecţia mediului (ACPM) stabilesc dacă proiectele sunt incluse în Anexa I sau Anexa II a Directivei privind EIM. Acestea determină şi necesitatea demarării procedurii de evaluare adecvată, modul de consultare a publicului sau modul în care Raportul privind impactul asupra mediului şi rezultatele consultării publicului vor fi luate în considerare în emiterea deciziei de mediu de către autorităţile responsabile. 

ACPM va asigura totodată consultarea publicului interesat pe parcursul dezbaterii publice.
Anexele referitoare la EIM sunt următoarele: 
a) pentru Cererea de finanţare
· Calendarul privind derularea procedurii EIM elaborat de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului;

· Rezumatul fără caracter tehnic (dacă procedura EIM se finalizează cu Acord de Mediu);

· Raportul EIA;

· Actul de reglementare emis de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului (Decizie de încadrare/Acord de mediu)/Aviz Natura 2000 (unde va fi cazul)/Aviz de de gospodărirea apelor (va fi emis la nivel de studiu de fezabilitate);

· Declaraţia pentru siturile Natura 2000/Studiu de evaluare adecvată (după caz);

b) pentru Volumul EIM
· Copii ale documentelor menționate în calendarul aferent procedurii EIM (inclusiv toate anunțurile), cum ar fi:

· Notificarea privind solicitarea Acordului de Mediu; 

· Anunţurile privind solicitarea Acordului de Mediu; 

· Decizia evaluării iniţiale;

· Decizia Etapei de încadrare;

· Anunturile privind Decizia de încadrare a proiectului (după caz);  

· Transmiterea “îndrumarului” privind definirea domeniului evaluării, după caz;

· Anunţurile publice privind dezbaterea publică, după caz; 

· Lista cu observaţiile publicului şi soluţionarea problemelor semnalate (anexa nr. 15 din OM 135/2010), după caz;

· Anunţurile publice privind decizia de emitere a Acordului de Mediu, după caz;

· Acordul de Mediu, după caz.

· Certificatul de urbanism

Elaborarea Raportului privind Impactul asupra Mediului se va face prin respectarea ghidurilor existente la nivelul autorităţilor responsabile cu protecţia mediului pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată: http://apmgl.anpm.ro/-/ghiduri-jaspers.

Raportul privind Impactul asupra Mediului va lua în considerare indicatorii de mediu propuşi prin Raportul de Mediu elaborat la nivelul POIM şi incluşi în declaraţia de mediu a POIM, în vederea monitorizării anuale a acestora.

3.2.5 Declarația Autorității Competente responsabile cu Gestionarea Apelor
Această declarație este completată de autoritatea responsabilă cu gestionarea apelor și anume Administrația Națională Apele Române (ANAR) pentru proiectul propus spre finanțare prin POIM, în urma analizării investițiilor propuse, la nivel de studiu de fezabilitate, conform apendicelui 2, anexa II din Regulamentul nr. 207/2013. 

Declaraţia certifică faptul că investiţiile din cadrul proiectelor propuse spre finanţare în sectorul de apă/apă uzată nu deteriorează starea corpurilor de apă şi nu împiedică atingerea unei stări bune a acestora. Concluziile prezentate în declarație trebuie fundamentate de către autoritatea emitentă pe baza informațiilor puse la dispoziție de către solicitant, în studiul de fezabilitate.

3.2.6 Tabelul privind conformitatea aglomerărilor
Această anexă va fi completată de către solicitant, conform notei explicative din formularul pentru proiectul major (Anexa 1.1A/B, apendice 3).
3.2.7 Alte anexe la cererea de finanțare
· Declarație de angajament

· Declarație de eligibilitate

· Declarație privind conflictul de interese

· Declarație privind TVA
· Pentru asigurarea cofinanţării proiectului
· HCJ/HCL-uri privind aprobarea cofinanţării proiectului (cheltuieli eligibile şi neeligibile)
· Scrisori de intenţie de la bănci comerciale/de investiţii privind interesul acestora de a cofinanţa proiectul, dacă este cazul
· Pentru asigurarea terenurilor aferente investiţiilor
· Declarație pe proprie răspundere din partea autorităților locale privind disponibilitatea terenurilor pe care se vor construi/extinde/reabilita noile investiţii (rețele, stație epurare, stație tratare, surse de apă etc.)

· Declarație pe proprie răspundere din partea beneficiarului prin care se menţionează faptul că nu au fost depuse cereri de retrocedare, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi că nu există litigii cu privire la stabilirea şi delimitarea proprietăţii
· Plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiţia în cadrul proiectului, plan în  care să fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale (la depunerea aplicației de finanțare)
· Pentru constituirea şi funcţionarea UIP
· Decizia privind înfiinţarea/extinderea a componenței UIP în cadrul OR
· Planul de informare și publicitate

· Alte documente explicative necesare pentru susținerea anumitor elemente din proiect (identificate de solicitant sau de AM)
	Atenție!
Se recomandă ca toate avizele/acordurile emise pentru proiectul de investiții să menționeze numele exact al proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată.

În cazul în care numele avizelor/acordurilor diferă, Beneficiarul va prezenta o declarație pe proprie răspundere care va confirma faptul că aceste avize/acorduri fac referire la proiectul regional. 


3.3. Completarea cererii de notificare pentru proiectele fazate
În cazul proiectelor fazate, beneficiarii trebuie să depună următoarele documente:

· Declarația de angajament revizuită / actualizată

· Cererea de notificare a proiectului fazat completat conform modelului din Anexa 1.2. la Ghidul Solicitantului

· Decizia de modificare a deciziei de finanțare inițiale aprobate prin POS Mediu 2007-2013, dacă există sau notificarea de admisibilitate de la COM;

· HCL/ HCJ privind cofinanțarea și disponibilitatea terenurilor (versiunile inițiale aferente aplicației POS Mediu 2007-2013);

· Anexele la cerere de finanțare inițială se vor transmite în format electronic la AM POIM:

· Studiul de fezabilitate

· Analiza cost-beneficiu

· Analiza instituțională

· Analiza impactului asupra mediului, acordul de mediu, avizul Natura 2000, aviz de gospodărirea apelor, autorizațiile de construcție

· Contractele de achiziție publică încheiate înainte de depunerea cererii de notificare a proiectului fazat și pentru care nu au fost solicitate cereri de plată din cadrul POS Mediu

· Orice alte documente solicitate la aplicația de finanțare inițială. 

În cazul în care există modificări esențiale față de proiectul aprobat inițial prin POS Mediu și care au impact asupra capitolelor din cererea de finanțare, beneficiarii vor completa o cerere de finanțare conform modelului din Anexa 1.1.A/B, iar documentele suport vor fi actualizate conform regulilor de finanțare specifice perioadei 2014-2020.

3.4. Completarea cererii de finanțare pentru sprijin în vederea pregătirii proiectelor de investiții 
În ceea ce privește activitatea de pregătire a Aplicaţiei de Finanţare, se impun următoarele consideraţii:

· este necesară corelarea cu alte proiecte, mai ales cu Asistenţele Tehnice de Management de Proiect şi/sau Supervizare de Lucrări, finanţate prin POS Mediu 2007-2013 sau cu alte proiecte finanţate din fonduri locale ori ale beneficiarilor;

· lista investiţiilor prioritare care vor face obiectul aplicaţiei de finanţare pentru 2014-2020 va fi preluată de către noul consultant de la consultantii care au în sarcina revizuirea Master Planului judeţean/zonal; lista de investiţii prioritare are la bază cel puţin varianta preliminară a Master Planului judeţean/zonal revizuit; Lista de investiții atașată la cererea de finanțare va fi semnată de către OR, CJ, ADI și autoritățile locale beneficiare;

· pentru evitarea dublei finanţări ori a suprapunerilor cu proiectele finanţate din alte surse, coordonarea întregului proces de către OR şi ADI este esenţială;

Beneficiarii vor face dovada existenţei unei capacităţi instituţionale adecvate dovedite prin alocarea de personal suficient şi prin înfiinţarea unei Unităţi de Implementare a Proiectului (sau după caz, prin consolidarea UIP existente).
Procesul de evaluare a cererilor de finanțare de sprijin privind pregătirea proiectelor de investiții va urma metodologia prezentată în capitolul 4, cu respectarea specificității acestor proiecte.

Proiectele de sprijin pentru pregătirea cererilor de finanțare vor conține după caz, şi fără a fi în niciun fel limitative, următoarele activităţi:

· Revizuire/actualizare Master Plan /judeţean (după caz) sau se face în baza unui Master Plan Județean revizuit;

· Elaborare aplicaţie de finanţare, inclusiv documente suport (Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu, Analiza Instituţională, Evaluarea Impactului asupra Mediului);

· Elaborare documentaţie/documentaţii de atribuire pentru contractele de servicii, lucrări şi furnizare, inclusiv sprijin în contractare-licitare;
Activitatea de asistență din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor, conform Legii 10/1995 va fi cuprinsă și ulterior rambursată în cadrul proiectului de investiții.
3.5. Obiectivele proiectului 
Obiectivul general al proiectului va fi stabilit în directă corelare cu obiectivul specific OS 3.2. și cu acțiunea selectată spre finanțare, conform secțiunii 2.1., în conformitate cu indicațiile din Anexele 1. 

Obiectivul va face referire la continuarea dezvoltării infrastructurii de apă și apă uzată în aria de proiect, și va descrie modul în care proiectul contribuie la indicatorii de rezultat ai programului (secțiunile corespondente pentru B.4.1. și B 4.2. din Format proiect major sau fazat și secțiunea Obiective proiect din proiectele non-majore).

Toate obiectivele specifice, acolo unde sunt identificate, vor fi cuantificate în indicatori. Modul de stabilire a indicatorilor este prezentat în secțiunea 1.6. 

Pentru proiectele din categoria B și C se vor stabili și rezultatele aferente fiecărui obiective specific (de ex. studiu EIM elaborat și aprobat, laboratoare dotate cu echipamente pentru analiza calității apei ș.a.). Pentru proiectele din categoria A nu se stabilesc rezultate.

Pentru proiectele ITI Delta Dunării, se menționa faptul că proiectul se încadrează în strategia ITI. Detaliile se vor completa la secțiunea Relevanță. 

3.6. Context și justificare 
Pentru proiectele din categoria A (noi) se vor prezenta următoarele informații (secțiunile corespondente B 3.1. și B 4.3. din Format proiect major): conformitatea cu directivele, regulamentele şi documentele strategice relevante din sector, informaţii privind gradul de conformare în prezent a serviciilor vizate de proiect nevoile de investiții necesare pentru conformare, precum şi contribuţia proiectului la asigurarea conformităţii, modul în care proiectul va influența dezvoltarea socio-economică a zonei acoperite de proiect.

Pentru proiectele din categoria A și C se vor prezenta următoarele tipuri de informații 

· Contextul promovării proiectului, respectiv conformarea cu cerințele directivelor europene din sectorul de apă și apă uzată;

· Situația existentă, problemele identificate la nivelul sistemului centralizat care au generat promovarea proiectului, în relație cu obiectivele propuse aspectele care vor fi abordate, instalațiile care urmează să fie construite etc.), o hartă care să indice zona proiectului, date de geolocalizare și principalele componente ale proiectului, însoțite de o estimare a costurilor individuale totale (fără defalcarea costurilor pe activități);

Pentru proiectele din categoria B și C în această secțiune vor fi identificate problemele care necesită implementarea proiectului/cadrul instituțional/situația actuală, după caz. Problemele identificate în această secțiunea vor fi corelate cu obiectivele și rezultatele proiectului. Cerințele detaliate suplimentare sunt prezentate în secțiunea relevantă din Anexele 1.3 și 1.4.
3.7 Sustenabilitate
În cadrul acestei secțiuni (secțiuni corespondente din format proiect majore A 5.1. și B 4.4.) vor fi prezentate informații privind:

· modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului (și anume, numele operatorului; metode  de selecție — administrare publică sau concesiune; tip de contract etc)

· măsurile planificate/luate de către beneficiar pentru a asigura utilizarea optimă a infrastructurii în faza de exploatare, inclusiv inormații despre planul de tarifare și asigurarea gradului adecvat de contectare;

3.8.  Relevanță
În cadrul acestei secțiuni se vor completa informații legate de relevanța proiectului în raport cu următoarele aspecte:

· Contribuția la SUERD și identificarea ariei prioritare din SUERD la care contribuie

· Contribuția la Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării

· Master planurile județene/zonale pentru apă și apă uzată 

La secţiunea relevanţă, pentru strategiile selectate se va face o scurtă descriere a modului în care proiectul propus contribuie sau este relevant pentru strategiile selectate.

Conform POIM, toate proiectele promovate în cadrul OS 3.2. sunt relevante pentru atingerea obiectivelor SUERD.

3.9 Complementaritate
Informațiile care vor fi evaluate în capitolul complementaritate permit Autorității de Management atât evaluarea capacității solicitantului de a implementa proiecte, cât și posibila dublă finanțare.

Pentru această secțiune, solicitantul nu va completa informații suplimentare. Acestea vor fi preluate din sistem, așa cum au fost introduse de către acesta la momentul înregistrării, în secțiunile privind Finanțările anterioare / Finanțările solicitate.

3.10 Aplicarea principiilor orizontale
Respectarea cadrului legal este obligatorie pentru orice solicitant sau beneficiar de finanțare din fondurile UE. Cerințele minime privind integrarea principiilor orizontale în cadrul proiectelor se referă la facilitarea tuturor condițiilor care să conducă la respectarea legislației în domeniu.
În cadrul proiectului se va face o descriere a modului în care proiectul respectă legislaţia (acte normative, politici publice) în domeniul egalităţii de şanse şi dezvoltării durabile. În acest sens se vor urmări recomandările cuprinse în Ghidul privind integrarea principiilor orizontale în cadrul proiectelor finanţate din Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii 2014-2020, publicat pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene.

Şanse egale

Egalitatea de şanse și de tratament are la bază participarea deplină și efectivă a fiecărei persoane la viaţa economică şi socială, fără deosebire pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, dizabilităţi, vârstă sau orientare sexuală.

Pentru a promova egalitatea de gen, nediscriminarea, precum și asigurarea accesibilității, principiul egalității de șanse și de tratament trebuie încorporat ca parte integrantă a diverselor stadii din ciclul de viață al unui proiect: definire și planificare, implementare, monitorizare și evaluare. 

Proiectul trebuie să descrie acțiunile specifice de promovare a egalității de șanse și prevenire a discriminării de gen, pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credință, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală luând în considerare nevoile diferitelor grupuri-țintă expuse riscului acestor tipuri de discriminare și, mai ales, cerințele pentru asigurarea accesibilității pentru persoanele cu dizabilităţi.
Secțiunea aferentă din cererea de finanțare va detalia modul în care legislația aplicabilă va fi respectată în selecția membrilor UIP implicați în implementarea proiectului. De asemenea se va detalia modul în care legislația privind asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități se aplică și va fi respectată în realizarea infrastructurii.
Dezvoltarea durabilă
Proiectul va promova dezvoltarea durabilă, în primul rând, prin finanțare unor activităţi orientate direct spre susținerea acesteia, urmărind în principal protecția mediului, utilizarea eficientă a resurselor, atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, biodiversitatea, rezistența în fața dezastrelor, prevenirea și gestionarea riscurilor, ca de exemplu:
· Implementarea unor soluții tehnice eficiente din punct de vedere energetic, având în vedere că operatorii de apă sunt mari consumatori (de peste 1000 tep /an);

· Utilizarea de materiale prietenoase cu mediul (ecologice sau reciclate) și de soluții inovative în construcţii şi în construcția de infrastructură, indiferent de tipul acesteia;

· Reutilizarea deșeurilor provenite de pe urma construcției infrastructurii edilitare;

· Construirea de infrastructură verde;
Pentru proiectele de investiții, se vor identifica acele acte normative identificate în Ghidul privind integrarea principiilor orizontale în cadrul proiectelor finanțate din Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii 2014-2020 – aplicabile proiectului.

3.11 Managementul de proiect
La nivelul tuturor proiectelor se va nominaliza un responsabil de proiect, care are rolul de manager de proiect, această persoană putând fi și persoană de contact, care să asigure schimbul permanent de informații cu Autoritatea de Management. 
În vederea implementării proiectelor beneficiarul trebuie să facă dovada existenței unității de implementare a proiectului (UIP). 
Managementul de proiect poate fi realizat cu personal propriu sau mixt (personal propriu și externalizare). Personalul propriu al solicitantului implicat în managementul proiectului se va constitui în Unitatea de Implementare a Proiectului, prin decizie a managerului solicitantului. CV-urile personalului vor fi încărcate în MySMIS (câmpul resurse umane).

Unitatea de implementare a proiectului va fi, prin urmare:
· Constituită din personalul propriu numit în componența UIP-ului, ce trebui să fie compus din minim 3 persoane (managerul de proiect, expert financiar, expert achiziții);

· Sprijinită, după caz, prin expertiză externă furnizată prin contracte de prestare servicii prin care sunt realizate activitățile aferente managementului proiectului.
Activitatea de management a proiectului include și expertiza tehnică necesară unei implementări la un nivel de calitate adecvat.
Pentru proiectele fazate, managementul proiectului reprezintă o continuare a activităților de management al proiectului așa cum a fost aprobat proiectul inițial, și ulterior fazat.

Informațiile privind managementul proiectului vor fi descrise la Capacitatea administrativă, tehnică și juridică a beneficiarului.

Atenție!
Autoritatea de Management își rezervă dreptul de a face vizite la fața locului la Operatorii Regionali în vederea stabilirii funcționalității unitățiilor de implementare a proiectului.

3.12 Elaborarea bugetului și categoriile de cheltuieli
În stabilirea bugetului proiectului se vor avea în vedere regulile de eligibilitate stabilite prin HG nr. 399/2015, categoriile de cheltuieli din Anexa 6 la Ghidul solicitantului, precum şi următoarele:

· Pentru justificarea bugetului propus, cererea de finanțare va fi însoțită de documente justificative pentru fiecare tip de cost (contracte similare / oferte de preţ etc.)

· Pentru proiectele de sprijin privind pregătirea proiectelor de investiții valoarea maximă acceptată va fi echivalentul în lei a 5% din costul investițiilor directe

· Cheltuieli aferente procurării de bunuri necesare funcţionării unităţilor de implementare a proiectului de la nivelul beneficiarului, în limita echivalentului în lei a maximum 10.000 euro, în funcţie de complexitatea proiectului, cu respectarea legislației în vigoare, a obiectivelor POIM și să fie evidențiate în anexă la cererea de finanțare

· Proiectele de investiții noi și fazate vor respecta regulile de informare și publicitate din Orientările generale pentru aplicant

Cheltuieli cu salariile (pentru proiectele din categoria A) la nivelul personalului beneficiarului pot fi încadrate după cum urmează:

· Pentru proiectele de până la 100 milioane euro, cheltuielile cu salariile vor reprezenta  maximum 1% din valoarea investiţiei de bază

· Pentru proiectele de peste 100 milioane euro, cheltuielile salariale vor fi calculate astfel: 1% din valoarea investiţiei de bază până la 100 milioane euro, la care se adaugă 0,5% din diferența dintre valoarea totală a proiectului și 100 milioane euro;
Cheltuielile cu salariile (pentru proiectele din categoria B) aferente personalului care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă pe durată determinată (nu mai mare decât durata proiectului), în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile și pentru funcționarii publici se va face conform Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, modificată prin Legea nr. 64/2015 și celelalte acte normative ulterioare (se va avea în vedere ca costurile cu salariile să nu depășească 0,5% din valoarea investiției).

Se va avea în vedere ca activitățile previzionate să fie corelate cu planul de achiziții, având la bază o planificare realistă a tuturor activităților, ținând cont atât de resursele umane, cât și de resursele materiale alocate implementării proiectului.

În defalcarea bugetului pe ani se va ţine cont de eventulele proceduri de achiziţie şi de durata acestora. Planificarea propusă se va transforma ulterior în calendar al cererilor de rambursare / cereri de plată ce vor fi anexe la contractul de finanţare.
Bugetul va fi prezentat defalcat după cum urmează, pe:

· activități (corelat cu C.1.)

· ani de implementare (secțiunea G.1.2 din Format major)

· amplasament/câmpuri de intervenție  / formă de finanțare / tip teritoriu/ activitate economica/ obiectiv tematic/mecanism aplicare teritorială (secțiunea B.2 din Format major)

Capitolul 4. Procesul de evaluare și selecție
4.1 Descriere generală
Având în vedere că prin OS 3.2 se finanțează proiecte pe baza unei liste de proiecte prioritare identificate în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, apelul de propuneri de proiecte fiind cu depunere continuă, acestea nu sunt supuse unei selecții, ci doar procesului de evaluare, pe baza listei de proiecte prioritare.

Proiectele prioritare vor parcurge procedura de pregătire a portofolului de proiecte. În cadrul acestei proceduri, AM POIM se va asigura că toate documentele necesare depunerii cererii de finanțare îndeplinec condițiile de maturitate și calitate necesare pentru a intra în etapa de evaluare și selecție. 

În procesul de pregătire a proiectelor, Autoritatea de Management va fi sprjinită de experții JASPERS. Când proiectul va avea gradul de maturitate și calitate acceptabil, AM POIM solicită beneficiarului depunerea proiectului în vederea parcurgerii etapei de evaluare și selecție.

După finalizarea procesului de evaluare, pentru proiectele care au îndeplinit punctajul, AM POIM redactează nota de aprobare a proiectului. 

După aprobarea de către AM POIM a proiectului major, acesta va fi transmis, de către AM POIM, fie serviciilor Comisiei Europene (COM) prin sistemul electronic SFC2014, fie către organismul desemnat pentru realizarea unei evaluări independente - Independent Quality Review (IQR). Dacă se optează pentru utilizarea IQR, notificarea pentru proiectul major care se va transmite COM se va face conform Art. 102 din Regulamentul UE nr. 1303/2013. Transmiterea proiectului spre COM sau IQR se face de către AM POIM.

4.1.1 Verificarea administrativă și a eligibilității cererilor de finanțare
În cadrul acestei etape se vor verifica următoarele:

· Respectarea formatului standard al cererii de finanţare şi includerea tuturor anexelor obligatorii;

· Modalitatea de completare a cererii de finanţare;

Pentru verificarea conformității administrative şi de eligibilitate a cererii de finanţare se utilizează un sistem de evaluare de tip DA/NU/NA.  

Verificarea eligibilităţii presupune respectarea regulilor privind eligibilitatea solicitanţilor şi a proiectelor, verificarea fiind realizată conform cerințelor definite în acest ghid.

În cazul respingerii proiectului, solicitantul va fi informat în scris asupra motivelor respingerii. Dacă proiectul nu îndeplineşte toate criteriile stabilite este respins.

	Atenție!

Având în vedere că depunerea cererii de finanţare se face electronic, procesul de clarificări se va desfăşura astfel:

· Se vor solicita maxim 2 clarificări pentru această etapă de evaluare; 

· Solicitantul va avea obligaţia să răspundă în maxim 5 zile lucrătoare. 
Eventualele documente suplimentare aplicabile unor situații punctuale pot fi solicitate solicitantului pe întreg parcursul procesului.


Numai cererile de finanţare eligibile (care îndeplinesc toate criteriile din Grila de verificare a admisibilităţii şi eligibilităţii) sunt admise în următoarea etapă a procesului de evaluare, respectiv evaluarea tehnică şi financiară a proiectului.

La finalizarea procesului de verificare administrativă şi a eligibilităţii, solicitantul va fi informat în scris privind îndeplinirea sau neîndeplinirea criteriilor de conformitate administrativă şi de eligibilitate.
4.1.2 Evaluarea cererilor de finanțare
Evaluarea proiectelor se face după trei criterii majore:

· Relevanţa și oportunitatea proiectului - 20 puncte

· Maturitatea și calitatea pregătirii proiectului – 60 puncte

· Sustenabilitatea proiectului – 20 puncte

Fiecare dintre cele trei criterii este împărțit în subcriterii punctate corespunzător. Nota pe fiecare criteriu în parte se calculează prin însumarea notelor acordate tuturor subcriteriilor care îl compun. Punctajul total acordat proiectului reprezintă suma notelor acordate celor 3 criterii, respectiv intre 0 și 100 de puncte. 

Punctajul minim pentru fiecare criteriu este după cum urmează:

· Relevanţa și oportunitatea proiectului - 8 puncte

· Maturitatea și calitatea pregătirii proiectului – 40 puncte

· Sustenabilitatea proiectului – 12 puncte

Obținerea punctajului minim pentru fiecare criteriu nu asigură promovarea spre finanțare. Pragul de calitate pe care fiecare proiect trebuie să îl întrunească pentru acordarea finanțării nerambursabile este minim 80 de puncte, cu obținerea peste minim la fiecare criteriu în parte.

Astfel, dacă proiectul obține punctajul minim alocat fiecărui criteriu, respectiv un total de maxim 60 de puncte, acesta va fi  respins.  

Proiectele care obțin 80 de puncte, cu obținerea peste minim la fiecare criteriu în parte, vor fi declarate ca selectate pentru acordarea finanțării nerambursabile.

Evaluarea proiectului va permite aprecierea contribuţiei proiectului la îndeplinirea obiectivelor POIM, la implementarea legislaţiei relevante cu privire la sectorul de apă/apă uzată din România. Se va urmări ca propunerea de proiect să fie clară, coerentă, realistă şi fezabilă cu privire la operaţiunile propuse, termenele de realizare, eficienţa investiţiilor. Se va evalua coerenţa între problemele identificate, obiectivele proiectului, activităţile propuse şi rezultatele estimate. Toate activităţile propuse în proiect trebuie să fie clar descrise şi cuantificate. Se va evalua dacă resursele folosite pentru implementarea proiectului sunt suficiente. Planificarea activităţilor trebuie să fie realistă. Bugetul proiectului, defalcat pe categorii de cheltuieli trebuie să fie transparent şi coerent.

Evaluarea se va face conform Grilei de evaluare din Anexa 3.

	Atenție!
Având în vedere că depunerea cererii de finanţare se face electronic, procesul de clarificări se va desfăşura astfel:

· Se vor solicita maxim 2 clarificări pentru această etapă de evaluare; 

· Solicitantul va avea obligaţia să răspundă în maxim 5 zile lucrătoare.

Eventualele documente suplimentare aplicabile unor situații punctuale pot fi solicitate solicitantului pe întreg parcursul procesului.

Etapa de clarificări descrisă mai sus se aplică evaluării realizate la nivelul AM POIM. În etapa de evaluare a proiectului la nivelul Comisiei Europene / IQR, etapele de clarificări nu se supun regulilor de mai sus. 


Pentru fiecare proiect selectat în vederea finanţării se va întocmi o notă de aprobare a finanţării. Pentru fiecare proiect respins, solicitantul va fi înștiințat în scris asupra motivelor respingerii.
4.2 Depunerea și soluționarea contestațiilor
În cadrul axei prioritare 3, OS 3.2 sunt finanțate proiectele stabilite prin portofoliu de proiecte 2014-2020 ca urmare a necesarului de investiții în vederea conformării României din sectorul de apă/apă uzată, analizei situației existente și vizitelor în teren efectuate de către OR împreună cu AM/OI și JASPERS.

În situaţia în care solicitanţii sunt nemulţumiţi de repingerea proiectului în oricare dintre etape, inclusiv în etapa de contractare, aceştia au posibilitatea de a contesta acest rezultat. 

Contestaţiile se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului la sediul Ministerul Fondurilor Europene. Soluţionarea contestaţiilor se va face în termen de maxim 30 de zile calendaristice. 

Pentru a putea fi luate în considerare, contestațiile trebuie să respecte următoarele cerințe: 

· Identificarea contestatarului, prin: denumirea solicitantului; adresa; funcţia, numele şi prenumele reprezentantului legal;

· Identificarea proiectului, prin: numărul unic de înregistrare alocat cererii de finanţare (codul SMIS) şi titlul proiectului;

· Obiectul contestaţiei (ce se solicită prin formularea contestaţiei);

· Motivele de fapt şi de drept (dispoziţiile legale naţionale şi/sau comunitare, principiile încălcate);

· Mijloace de probă (acolo unde există);

· Contestaţiile trebuie să fie însoţite de o copie a adresei de comunicare de către AM POIM a rezultatului procesului de evaluare și selecție

· Semnătura reprezentantului legal;

· Data formulării contestaţiei;

· (după caz)  Ştampila.

Contestaţiile sunt analizate şi soluţionate în termen de 30 de zile (calendaristice) de la data înregistrării lor. În situaţia în care se consideră necesară o investigaţie mai amănunţită, care presupune depăşirea termenului de 30 de zile, contestatarul va fi anunțat, în scris, asupra termenului de soluţionare. Decizia comisiei constituită pentru soluţionarea contestaţiilor poate fi de admitere sau de respingere şi are caracter definitiv la nivelul AM POIM. Contestatarul este notificat în scris asupra deciziei comisiei.

Capitolul 5. Contractarea proiectelor 
Contractul de finanţare (CF) reprezintă un act juridic supus regulilor de drept public, cu titlu oneros pentru beneficiar, de adeziune, comutativ şi sinalagmatic prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile corelative ale părţilor în vederea implementării operaţiunilor.  
După finalizarea procesului de evaluare, pentru proiectele care au îndeplinit punctajul, AM POIM redactează nota de aprobare a proiectului și contractul de finanțare și transmite solicitantului cele două/trei exemplare ale contractului, în vederea semnării de către reprezentantul legal al beneficiarului și ADI, după caz. Pentru proiectele majore, contractul de finanțare poate fi semnat înainte sau după emiterea deciziei de către Comisia Europeană de aprobare a proiectului.
Solicitantul va încărca în MySMIS 2014 documentele solicitate, în funcţie de disponibilitatea sistemului electronic. 
Versiunea finală a contractului de finanțare (în special clauzele specifice și anexele) vor fi comunicate ulterior beneficiarilor. 
Proiectul poate fi respins în cadrul acestei etape şi se va transmite solicitantului o scrisoare de respingere, în cazul în care (lista nu este exhaustivă):

· documentaţia solicitată nu este transmisă în termenul solicitat ori este incompletă în raport cu cerinţele Ghidului sau nu se mai află în perioada de valabilitate; 

· se constată modificarea formei iniţiale a contractului transmis de către AM POIM şi/sau nerespectarea termenului limită de returnare a celor două/trei exemplare de contract semnate şi ştampilate;

	ATENȚIE!
Contractele de finanţare reprezintă contracte de adeziune, cu clauze prestabilite ce nu pot face obiectul negocierilor dintre părţi


În cazul proiectelor respinse, AM POIM va comunica solicitantului motivele respingerii cererii de finanţare, existând posibilitatea ca solicitantul să retransmită propunerea de proiect revizuită.
Solicitantul se obligă ca toate documentele transmise să fie în formatul prevăzut de lege şi în vigoare la data depunerii acestora, în caz contrar neputându-se încheia contractul. Numai după ce se constată îndeplinirea tuturor condiţiilor solicitate descrise mai sus poate fi demarată procedura de încheiere a Contractului de finanţare. Solicitantului îi vor fi transmise cele două/trei exemplare ale CF în vederea semnării de către acesta. Transmiterea către solicitant se va face cu asigurarea unui mijloc de probă a primirii contractului.

Contractul de finanțare va fi semnat de către reprezentanții AM POIM și reprezentantul legal al solicitantului, contractul de finanțare intrând în vigoare la data semnării ultimei părți semnatare.
Solicitantul are obligaţia de a semna şi ştampila, după caz, contractul pe fiecare pagină şi pe fiecare exemplar şi de a returna în termenul solicitat de AM POIM (5 zile de la data primirii documentului) cele două/trei exemplare însoţite, eventual, de orice alt document solicitat prin contract. În cazul în care solicitantul nu respectă termenul de semnare a CF şi returnare la AM POIM, AM POIM îşi rezervă dreptul de a respinge finanţarea CF.
Beneficiarul trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia organismelor abilitate inventarul asupra activelor dobândite prin finanţarea din instrumente structurale, pe o perioadă de 5 ani de la data închiderii oficiale a POIM.
ANEXE
Anexa 1.  Formularul Cererii de finanţare 

1.1.A. Formular pentru transmiterea informațiilor privind proiectele majore – engleza

1.1.B. Formular pentru transmiterea informațiilor privind proiectele majore – română

1.2.Formular pentru notificarea proiectelor majore fazate

1.3.Cerere finanțare pentru proiecte de sprijin în pregătirea proiectelor de investiții pentru pregătirea proiectelor (inclusiv anexe)

1.4. Cerere finanțare pentru proiect dezvoltare laborator

Anexa 2. Fișă de control a Cererii de finanţare (pentru solicitant)

Anexa 3. Grile de verificare și evaluare a Cererilor de Finanțare 

Anexa 4. Modele declarații (de eligibilitate, angajament, conflict de interese, declarație privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor, terenuri) 

Anexa 5. Model recomandat pentru acordul de parteneriat (pentru intervențiile de la punctul B)

Anexa 6. Categoriile de cheltuieli indicative 

Anexa 7. Model contract de finanțare

Anexa 8. Indicatorii de mediu

Anexa 9. Lista aglomerărilor care necesită conformare conform Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate orăşeneşti şi a localităţilor care necesită conformare conform cu prevederile Directivei 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman (se va actualiza periodic pe pagina de internet a Ministerului Fondurilor Europene)
��
	� La momentul semnării contractului de finanțare se vor depune HCL-uri privind disponibilitatea terenurilor, iar la 6 luni după semnarea contractului de finanțare se va prezenta Hotărârea de Guvern privind apartenența imobilelor aferente proiectului la proprietatea publică și extras Carte Funciară


��
	�Politicile europene/temele orizontale reprezintă priorităţi/politici acceptate de toate Statele Membre ale Uniunii Europene şi trebuie să se reflecte în toate iniţiativele comunitare. Acestea includ: promovarea egalităţii de şanse şi politica nediscriminatorie; dezvoltarea durabilă, protecţia şi îmbunătăţirea mediului înconjurător; tehnologia informaţiei; achiziţiile publice.


��
	�Politicile europene/temele orizontale reprezintă priorităţi/politici acceptate de toate Statele Membre ale Uniunii Europene şi trebuie să se reflecte în toate iniţiativele comunitare. Acestea includ: promovarea egalităţii de şanse şi politica nediscriminatorie; dezvoltarea durabilă, protecţia şi îmbunătăţirea mediului înconjurător; tehnologia informaţiei; achiziţiile publice.


��
	� La momentul semnării contractului de finanțare se vor depune HCL-uri privind disponibilitatea terenurilor, iar la 6 luni după semnarea contractului de finanțare se va prezenta Hotărârea de Guvern privind apartenența imobilelor aferente proiectului la proprietatea publică și extras Carte Funciară


��
	�Politicile europene/temele orizontale reprezintă priorităţi/politici acceptate de toate Statele Membre ale Uniunii Europene şi trebuie să se reflecte în toate iniţiativele comunitare. Acestea includ: promovarea egalităţii de şanse şi politica nediscriminatorie; dezvoltarea durabilă, protecţia şi îmbunătăţirea mediului înconjurător; tehnologia informaţiei; achiziţiile publice.


��
	� Master Planul va fi actualizat ținând cont de nevoia de a respecta cerințele de conformare deplină cu directivele europene relevante în domeniu și va lua în calcul evoluția situației social-economice de la nivel regional și suportabilitatea investiției pentru populație, precum şi capacitatea locală de implementare.


��
	� Pentru cazuri excepționale, cu justificări solide se acceptă la finanțare și aglomerări/clustere care deservesc mai puțin de 2000 l.e, dacă acestea sunt motivate din punct de vedere a afectării calității emisarului/sursei sau a eficienței investiției în sistem regional.�
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